

## 付着生物に関するこれまでの対応経緯について

2016年 8月	海の森水上競技場 着工
2018年 5月	消波装置 設置開始
2019年 3月	消波装置 設置完了
5月	海の森水上競技場 竣工
12月～2020年3月	消波装置清掃 付着状況の調査、対策の検討に着手 大会の1年延期が決定
6月～9月	消波装置揚陸（一部）
10月～	現地確認（4案）の検討
2021年 2月～6月	消波装置再設置・清掃（一部）
6月～7月	現地確認（4案）の設置