



NESAに基づく機器発注(第8回分)

10月分(第8回)発注の概要

NESAについて、2月15日の理事会で承認された発注台数の内、第1～7回に続き、Venue構築に必要な機器を発注する。

■ 調達内容

- ① Venueで使用するData NW機器の内、構成が確定している機器
- ② 選手村で使用する機器

■ 機器のリース期間

- 2020年1月～2020年9月（9ヶ月）

■ 主な機器数量

- L3SW
- L2SW

■ 補足

- 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。
- Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。

今後の調達計画

最低発注金額

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
マイルストーン					TEAPv3▲	▲Venue実施設計開始						▲Venue実施設計完了			
第1回 早期案件対応(テストイベント)			▲発注(4月)		▲→ 納入(6月)										
第2回 UAC, 各Venueの確定分, 等			発注(5/8)▲		▲ 納入(6月以降)										
第3回 IBC, SDC等			発注(5/17)▲			▲ 納入(7月以降)									
第4回 各Venueの確定分				発注(6/15)▲			▲ 納入(8月以降)								
第5回 各Venueの確定分, ライセンス					発注(7/16)▲				▲ 納入(10月以降)						
第6回 IBCのCCTV, 各Venueの確定分						発注(8月)▲				▲ 納入(11月以降)					
第7回 OBS倉庫, IBCライセンス, 各Venueの確定分							▲東京都作業部会(8/28) ▲調達管理委員会(8/29)					▲ 納入(12月以降)			
第8回 選手村, 各Venueの確定分								▲東京都作業部会(調整中) ▲調達管理委員会(9/26)	発注(10月)▲				▲ 納入(1月以降)		
第9回 設計済みVenue										▲発注(10月末)					
第10回 今後確定する諸室等に対する発注分									▲経営会議(10/17)				▲発注(11月末)		
第11回以降(仮) 今後確定する諸室等に対する発注分													▲発注(12月末)		▲発注(2月末)

スケジュール検討中