



仮設オーバーレイ整備業務(その11) 契約変更について

【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その11)

対象会場：オリンピックスタジアム

受注者：大成建設株式会社

契約期間：2018年11月30日～2022年3月31日

【今回契約変更概要】 (内容については別紙)

変更後契約額：V5 予算の範囲内

契約期間：2018年11月30日～2022年3月31日

変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

○増額要因

- ・ NRG詳細検討によるケーブルルート変更に伴うコンテイメントの追加
- ・ 通信設備配置確定に伴う空調内蔵型ラックの追加
- ・ 仕様確定によるプレジデンシャルボックスエンブレムサインの追加 等
- ・ 会場使用協定に基づく復旧工事
 - スタンド復旧工事
 - 貴賓・来賓エリア復旧工事
 - ドーピングコントロール室復旧工事
 - 路盤等復旧工事
 - オリパラ用受変電設備撤去・復旧工事

○減額要因

- ・ JSC協議による管理運営本部移転に伴う設備移設工事の一部取り止め
- ・ LOG詳細検討によるOBSゴルフカート用電源の一部取り止め