



仮設オーバーレイ等に係る プロジェクトマネジメント業務委託(その3)

会場整備局

2019年3月20日

1 審議事項

仮設オーバーレイ整備を遅滞なく、限られた予算内で実施する必要があるため、2017年度より外部コンサルタントに委託しているプロジェクトマネジメント業務を2019年4月～2020年12月についても継続委託する。


2 主な実績

- ・2017年度業務委託にて**構築した発注戦略**に基づき、2018年4月以降、順次入札を実施。
- ・予算内にて各ステークホルダーからの変更要請に応えるために、変更管理の**仕組みを構築**。


3 目的

2019年度以降、構築済戦略の確実な実行には、方針や計画内容を十分熟知した人材による技術支援が必要であり、継続したコスト削減策の検討、各種変更要請への対応、並びにVIS等のプロジェクトマネジメント業務が必須。

4 業務委託の内容



5 業務委託の位置付け（職員との関係）



6 業務委託契約方法等

(1) 予定契約先

山下PMC、三菱地所設計、日建設計CM共同企業体 (PMJV)

(2) 予定調達方式

特別契約 (調達管理委員会にて審議予定)

(3) 執行見込額

V3予算内

算出根拠は国交省の定める基準単価
共同実施事業管理委員会の対象

(4) 予定契約期間

2019年4月～2020年12月