



# NESAに基づく機器発注(第6回分)

---

# 8月分(第6回)発注の概要

NESAについて、2月15日の理事会で承認された発注台数の内、第1～5回に続き、Venue構築に必要な機器を発注する。

■リース期間： 2019年11月～2020年9月

■主な対象機器：

- ・ L2SW

■補足：

- 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。
- Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。
- 各機器のリース期間について、早期に構築が必要なVenue (IBC)の機器は2019年11月リース開始とする。Venueで使用する機器は12月リース開始とし納品を平準化する。

# 今後の調達計画

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
マイルストーン					TEAPv3▲	▲Venue実施設計開始						▲Venue実施設計完了			
第1回 早期案件対応(テストイベント)			▲発注(4月)		▲→ 納入(6月)										
第2回 UAC, 各Venueの確定分(Router等)等			▲東京都作業部会(4/24) ▲調達管理委員会(4/25) 発注(5/8)▲		▲ 納入(6月以降)										
第3回 IBC, SDC等			▲調達管理委員会(5/9) ▲東京都作業部会(5/14) 発注(5/17)▲		▲ 納入(7月以降)										
第4回 各Venueの確定分(L3SW)				▲東京都作業部会(6/5) ▲調達管理委員会(6/14) 発注(6/15)▲		▲ 納入(8月以降)									
第5回 各Venueの確定分(FW, L2SW)、ライセンス					▲東京都作業部会(7/10) ▲調達管理委員会(7/11) 発注(7/16)▲				▲ 納入(10月以降)						
第6回 IBCのCCTV, 各Venueの確定分(CCTV)						▲調達管理委員会(7/25) ▲東京都作業部会(7/22週) 発注(8月)▲				▲ 納入(11月以降)					
第7回 今後確定する諸室等に対する発注分							▲調達管理委員会(8/29) 発注(9月)▲								
第8回以降(仮) 今後確定する諸室等に対する発注分									▲発注(10月末検討中)						

最低発注台数

▲発注(未定)  
**スケジュール検討中**


# (参考) 平準化して納品する機器の発注状況

## TER

Venue	Data NW					CCTV		SFP
	Router	Core SW	FW	ASW以外 (Other)	ASW +SFP	Core SW	Access SW	
Competition Venue	第2回で一部発注	第4回で一部発注	第5回で一部発注	第2回で一部発注	第5回で一部発注	(第7回発注予定)	(第7回発注予定)	第4回で一部発注
Non-Competition Venue		第2回で一部発注	第2回で一部発注		(第7回発注予定)	(第7回発注予定)	(第7回発注予定)	

## CCF

Venue	Data NW		CCTV		SFP	無線AP
	Access SW	Aggregation SW	Access SW	Aggregation SW		
Competition Venue	第2回で一部発注	(第7回発注予定)	第6回で一部発注	(第7回発注予定)	第4回で一部発注	第2回で発注
Non-Competition Venue	(第7回発注予定)	(第7回発注予定)	(第7回発注予定)	(第7回発注予定)		

 : 今回の発注範囲