



TOKYO 2020



TOKYO 2020  
PARALYMPIC GAMES



## トライアスロン競技のプラットフォーム製作業務委託 の契約変更について

---

# 1. 審議事項

トライアスロンプラットフォーム製作業務委託の契約変更についてご審議いただきたい。

## 2. トライアスロンプラットフォーム契約の全体像

契約	契約期間	スケジュール		
		2019年	2020年	2021年
①基本契約（本大会終了まで同一機材、同一管理企業を合意する契約）	2019/5～ 2021/10			
②プラットフォームコスト（計画・設計、機材レンタル）【SPT予算】	2019/5～ 2021/10			
③テストイベント施工・撤去【SPT予算】	2019/8～ 2019/9			
④本大会施工・撤去【SPT予算】	2021/4 ～2021/10			

※赤枠部分は今回の変更対象契約

### 3. 今回変更内容

大会延期に伴い発生した部材レンタル延伸費用（12ヶ月分）を増額する

契約相手方	契約期間	業務内容
(株) セレスポ	2019年5月 ～ 2021年10月（※）	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 部材設計</li><li>・ 部材レンタル</li><li>・ 部材輸送</li></ul>

※大会延期前の契約期間は2020年10月まで。

大会延期に伴い契約終期のみを12ヶ月間延長済。レンタル延伸経費は継続協議としていた。