



NESAに基づく機器発注(第7回分)

9月分(第7回)発注の概要

NESAについて、2月15日の理事会で承認された発注台数の内、第1～6回に続き、Venue構築に必要な機器を発注する。

■ **リース期間** : 2019年12月～2020年9月

■ **主な機器数量** :

- ・ Firewall
- ・ L2SW
- ・ L3SW
- ・ 無線AP

■ **補足** :

- 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。
- Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。
- 各機器のリース期間について、早期に構築が必要なVenue(OBS倉庫, IBC)の機器は2019年12月リース開始、Venueで使用する機器は2020年1月リース開始とし納品を平準化する。

今後の調達計画

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
マイルストーン					TEAPv3▲	▲Venue実施設計開始						▲Venue実施設計完了			
第1回 早期案件対応(テストイベント)			▲発注(4月)			▲→ 納入(6月)									
第2回 UAC, 各Venueの確定分(Router等)等			発注(5/8)▲			▲ 納入(6月以降)	→								
第3回 IBC, SDC等			発注(5/17)▲			▲ 納入(7月以降)	→								
第4回 各Venueの確定分(L3SW)				発注(6/15)▲			▲ 納入(8月以降)	→							
第5回 各Venueの確定分(FW, L2SW)、ライセンス						▲東京都作業部会(7/10) ▲調達管理委員会(7/11) 発注(7/16)▲			▲ 納入(10月以降)	→					
第6回 IBCのCCTV, 各Venueの確定分(CCTV)						▲調達管理委員会(7/25) ▲東京都作業部会(7/22週) 発注(8月)▲				▲ 納入(11月以降)	→				
第7回 OBS倉庫, IBCライセンス, 各Venueの確定分						▲東京都作業部会(8/28) ▲調達管理委員会(8/29) 発注(9月)▲					▲ 納入(12月以降)	→			
第8回(仮)									▲発注(未定)						
第9~11回以降(仮) 今後確定する諸室等に対する発注分										▲発注(10月末検討中)					
											▲発注(11月末検討中)				
															▲発注(?月)

最低発注金額

スケジュール検討中


(参考) 最低発注台数の内、 平準化して納品する機器の発注状況

TER

Venue	Data NW					CCTV		SFP
	Router	Core SW	FW	ASW以外 (Other)	ASW +SFP	Core SW	Access SW	
Competition Venue	第2回で一部発注	第4回・7回で発注完了	第5回・第7回で一部発注	第2回・第7回で発注完了	第5回・7回で発注完了	第7回で発注完了	第7回で発注完了	第4回・7回で一部発注
Non-Competition Venue		第2回・7回発注完了	第2回・第7回で一部発注		第7回で発注完了	第7回で発注完了	第7回で発注完了	

CCF

Venue	Data NW	CCTV	SFP	無線AP
	Access SW	Access SW		
Competition Venue	第2回・7回で発注完了	第6回・7回で発注完了	第4回・7回で一部発注	第2回で発注完了
Non-Competition Venue	第7回で発注完了	第7回で発注完了		

 : 今回の発注範囲