



パラリンピックマラソン競技運営委託について

TOKYO 2020 スポーツ局
大会運営局

1 審議事項

パラリンピックマラソン競技における本大会の競技運営に必要な業務について、委託発注を行いたい。

必要性

今回委託分

- 本委託で発注する内容は、設営、給水、車両管理、交通規制などの業務であり、パラリンピックマラソンを実施するうえで、必要不可欠なものとなっている。
- マラソン競技のテストイベントについては、オリンピックの札幌移転が決まる前にNF主催で一度行われたのみであり、パラリンピックマラソンとしてのテストイベントは行われていない。そのため、既発注の計画策定委託の中で制作してきたコース区分図等の情報をベースに、競技運営マニュアルの策定などの業務を一から行う必要がある。

2 委託全体像（全FAベース）

1 運営・制作人件費

運営統括、競技運営、施工管理、競技車両管理、規制管理、計測補助、ガイドライン施工管理
（東京パラリンピックマラソン競技全体運営計画等策定支援業務委託で2021年6月末まで一部契約済み）

2 マニュアル、説明会関係

【実施マニュアル】

- ・大会運営マニュアル（全体）
競技役員、NTO（国内審判）
SSV（競技特有ボラ）、給水、車両運営
コース整理員、観衆誘導
- ・警備計画（警備員配置） 等

【コース整理員 募集関連】

- ・募集・抽選作業 等

【各種制作】

- ・コース紹介動画 等

【説明会】

主催者会議、NTO説明会、
給水ボランティア説明会、管理長・区長説明会、
SEC JV・観衆誘導員・警察合同説明会、
コース整理員説明会、ドライバースミーティング

3 競技給水・車両関連

4 設営関係

オリンピックスタジアムマラソンゲート試走関連
施工物（装飾・サイン）関連
コース造成用備品関連
（メタルバリケード、ガイドランナー、
カメラポジション、フォトポジション等備品）
運営備品関連

5 規制サポート関係

標識被覆・新規標識、
パーキング対策、車両突入対策、
規制备品・資材、
銀座駅地下鉄出入口・後樂園ブリッジ目隠

6 計測ポイント関連

計測ポイント施工・保守、運営管理

7 観衆誘導関連

観衆誘導員手配、誘導備品手配等

8 交通規制広報

規制事前広報、コールセンター費用等

9 ガイドライン敷設・除去

ガイドライン敷設・除去
工事作業用規制

10 ドレスリハーサル関連

3 発注スケジュール

2021年1月中に契約を締結し、同月より本格的に業務を開始したい。
(契約の終期は本大会終了後)

今、委託発注を進めなければならない理由

- FOP運営を行うコース整理員1600名の募集を行う。
要項を1月中に固め2月には募集告知を開始する必要がある。
- IFに早期にコース紹介動画の提出が必要となるが、OLS（オリンピックスタジアム）を撮影できる日程が限られているため、編集やWPAからの修正要望に対応する時間を考慮すると、1月中に動画の撮影をする必要がある。
※ 2月～4月末までトラックが使用できない為、撮影不可
- コース周辺の交通規制を本年度中に確定するよう警視庁から要請されており、そのためには、早急に所轄署ごとの資料を準備し、1月中に全17の所轄署との具体的協議を開始する必要がある。

4 FA別主な委託概要

【SPT】

■ 競技運営補助等業務

- (1) 運営管理
- (2) 各種実施運営マニュアル等の制作
- (3) 警察・TO・ボリリーダー等の主要関係者への各種説明会実施補助
- (4) 給水所運営、パーソナルドリンク受取・保管等の対応
- (5) 競技車両全体コントロールやドライバー手配等の対応
- (6) フェンス・衝突防止クッション・折り返しタワー等の設営関係業務
- (7) 標識被覆、規制資機材手配等による交通規制実施
- (8) 交通広告・横断幕掲出等による交通規制情報の広報
- (9) コース最短経路を道路上にマーキングするガイドラインの敷設・撤去（オリ・パラ独自要件）
- (10) ドレスリハーサル関係業務

4 FA別主な委託概要

【EVS】

■観衆誘導業務

- (1) 観衆誘導員の手配等
- (2) 必要備品・スタッフウェアの手配及び管理業務等
- (3) コース拠点施設運営等（アクセスコントロール業務を含む）
- (4) 観衆誘導員マニュアル作成、説明会等

【VEM】

■全体進行管理及び会場運営計画の策定支援

- (1) 競技実施に向けた全体の行程表の策定、進行管理
- (2) ROP（路上運営計画）策定支援
- (3) 各FA及び関係機関等との各種連絡調整業務支援
 - ・会場所所有者、地方公共団体、治安機関、IPC、IF等との連絡調整業務支援
- (4) コールセンター運営業務

4 FA別主な委託概要

【BIL】

■ ルック制作

- (1) テーブルスカート制作 (給水テーブル)

【NRG】

■ 電源供給に係る機材手配及び設置

- (1) 発電機手配 (計測機器・カメラポジション等)
- (2) 発電機・UPS (無停電電源装置) 設置作業

【SEC】

■ 警備計画の策定 (警備員配置)

【PRS】

■ フォトモーターバイク及びドライバー手配

5 見積精査過程

主な精査ポイントは以下の通り

- 委託業務内容を踏まえた、必要最低限の工程・体制を検証するとともに、単価を圧縮
- ルック設置箇所を露出の高い場所（カメラポジション周辺や中継カメラで映り込む大きな曲がり角や折り返し地点など）に限定するなど、最小限となるようOBSと交渉し、当初予定の約40%を削減。

6 調達方法

予定調達方式 : **特別契約（調達管理委員会で調達方法を審議）**

予定契約先 : **株式会社電通スポーツパートナーズ**

特別契約とする理由

- ・ マラソンのテストイベント（NF主催。スタート・フィニッシュ地点を除き、本大会と同じコース。）についても、本契約と同様の業務を受託している。
- ・ 本業務実施の前提となる規制計画素案を含む全体運営計画を策定する業務を受託している（現在業務履行中）。
- ・ 東京マラソンにおいて、長年にわたり本委託と同様の業務の受託実績があるため、豊富な知見を有しており、業務内容や進め方を熟知している。

7 契約締結までの予定

日付	行事予定
2020年12月2日	MOCミーティング
2020年12月3日	経営会議
2020年12月10日	調達管理委員会①
2021年1月14日	調達管理委員会②
2021年1月22日	共同実施事業管理委員会東京都作業部会
2021年1月23日	内示書・契約締結