



大会延期に伴うネットワーク機器の キitting再開について

概要

大会延期に伴い中断しているネットワーク機器のキッティングについて、再開に必要な契約を締結したい。

実施内容とスケジュール

EDCでのキッティング作業は大会延期に伴い2020年3月末で作業を中断し、キッティング環境を撤去した。再開にあたり環境の再構築等が必要である。

■ 主な実施内容

- ▶ キッティングの再開準備
 - 作業環境の再構築
 - 要員教育等

■ スケジュール



変更となる原契約

■ キットティングの契約一覧

#	原契約と変更契約	締結日	契約内容	
1	NESAに基づくキットティング本対応	2019/9/26	期間: ~2021年6月末	
	変更 1回目	NESAに基づくキットティング本対応 5月6月分管理費追加		2020/3/12
	変更 2回目	大会延期に伴う契約期間の変更		2020/6/24
	変更 3回目	大会延期に伴うキットティング再開		2021/2/4
2	NESAに基づくキットティング本対応2	2020/2/5		
	変更 1回目	大会延期に伴う契約期間の変更		2020/6/24
3	NESAに基づくキットティング本対応3	2020/3/12		
	変更 1回目	大会延期に伴う契約期間の変更		2020/6/24

上記赤字箇所が今回の確認範囲