

資料 ②

多言語対応協議会 小売プロジェクトチーム (PT)

会議体及びスケジュール

2017年6月30日

1. 会議体一覧および依頼事項

会議体	出席者	回数	参加	議題・内容
全体会議	① 各団体の代表者 (登録構成員) ② オブザーバー参加者 (関係各省庁、協議 会事務局)	3回/年 本日 中間報告 最終報告	① 原則必須 ② 任意	・協議会への報告事項・ 小売 PT の活動方針、 運営全体の審議、承認
連絡会	① 各団体の実務者担当 者	1回/2 か月	原則必須	・小売 PT の活動全体に 係る調整、審議原案作 成
WG (商品 情報、店頭 表示、接客 コミュニケー ション)	① 各団体の実務担当者 ② 各団体会員の希望者	1~2回 程度/月	任意	・各 WG の課題について 検討、実施

【依頼事項】

- ① 連絡会への参加者を7月5日(水)までにご指名下さい。(別添①、「連絡会出席者連絡票」参照)

※7月14日(金)に第一回連絡会を開催予定です。

- ② 各WGへの参加者(団体実務担当者及び団体会員など)を7月14日(金)までにご指名、ご推薦ください。(別添②、「WG出席者連絡票」参照)

※7月28日(金)に第一回WGを開催予定です。

2. 今後のスケジュール（2017年度予定）および依頼事項

【スケジュール概要】

本日：6月30日（金）	全体会議
7月上旬	多言語対応の状況に関するアンケート調査
7月中旬～10月	実務検討開始（連絡会、WG）
11月	中間報告とりまとめ（連絡会、全体会議）
11月～	試行的取組開始
12～2月	最終報告とりまとめ（連絡会、WG）
3月	最終報告（全体会議）
4月	取組本格実施

【依頼事項】

各団体における、多言語対応の進捗状況、協力可能範囲についての概要アンケートを 7月7日（金） までにご提出お願いいたします。（別添③「多言語対応に関するヒアリング」参照）

※会議体別スケジュール一覧

全体会議	6月30日（金） 11月下旬 3月中旬	第1回全体会議 第2回全体会議 第3回全体会議
連絡会	7月14日（金） 9月中旬 11月中旬 1月中旬	第1回連絡会 第2回連絡会 第3回連絡会 第4回連絡会
各WG	7月28日（金） 8月～2月	第1回WG 適宜開催