



# IBC/MPC整備工事 IBC解体工事の契約変更について

# 1 IBC/MPC工事進捗状況


工事種別	内容	2018		2019			2020				2021		
		10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	
①IBC/MPC整備工事 (2018年10月契約)	・IBC 仮設建設 ・MPC 仮設建設・解体	①IBC/MPC整備工事											
②IBC/MPC整備工事その2 (2019年12月①の契約変更済)	・TMモール、駐車場等 建設・解体						②IBC/MPC整備工事その2						
③IBC解体工事 (今回発注)	・IBC 仮設解体										③IBC解体工事		

契約日 : 2018年10月  
受注者 : 大和ハウス工業株式会社

①IBC/MPC 整備工事  
【契約済】 (IBC解体工事は除く)

変更日 : 2019年12月  
受注者 : 大和ハウス工業株式会社

②IBC/MPC 整備工事 その2  
【契約変更済】  
IBC : 2019年9月 工事完了  
MPC : 2020年5月 工事開始



③IBC解体工事  
(今回発注)

## 2 IBCの解体工事の発注

東京ビッグサイトへの返却期限は会場使用協定（VUA）に基づき2020年11月30日となっている。この期限までに着実な施設返還を実施するため、早急に契約先を確定し、人員・資機材の調達を開始する。

- ・ 予定調達方式  
及び予定契約先 : 契約変更  
(不調の場合は特別契約により  
他社と契約を締結する。)
- ・ 契約上限金額 : V 4 予算の範囲内
- ・ 予定契約時期 : 2020年3月
- ・ 契約期間 : 契約後 ~ 2021年3月末

ただし、A・B・C棟の解体撤去については、  
2020年11月30日の完了とする。