



仮設オーバーレイ整備業務(その14) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その14)

対象会場：国立代々木競技場

受注者：株式会社乃村工藝社

契約期間：2018年12月19日～2020年11月13日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2018年12月19日～2020年11月13日 (変更なし)

実施設計概要（主な金額増減要因）

国立代々木競技場

○増額要因

- ・ **南側駐車場の照明ポールの撤去復旧工事を追加。**
（当該エリアにウォームアップテントを設置する必要があるため。）
- ・ **FNBコンテナの設置撤去などを追加。**
（他FAからの執行委任を受けてVNIにて施工するため。）

○減額要因

- ・ **FOP、ウォームアップテントの競技用照明の仕様変更等**
（OBSとの協議により、仕様等の変更を行ったため。）
- ・ **アクセシブルトイレの数量変更等**
（関係FAとの協議により、アクセシブルトイレを削減、ユニットハウスと統合するなどしたため。）



仮設オーバーレイ整備業務(その15) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その15)

対象会場：東京オリンピック・パラリンピック競技大会
仮設オーバーレイ整備業務 日本武道館（館内・館外）
※うち、実施設計の完了対象は日本武道館（館外）

受注者：株式会社竹中工務店

契約期間：2018年12月26日～2020年11月13日

【契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2018年12月26日～2020年11月13日（変更なし）

実施設計概要（主な金額増減要因）

日本武道館（館外）

○増額要因

- ・ RHBキャビン、チケットボックスの追加
- ・ セキュリティフェンス、VSAテント等の追加

○減額要因

- ・ フェンスラインの見直しによる数量減
- ・ 動力ポンプ取りやめによる数量減
- ・ セキュリティカメラ基礎設置方法見直しによる数量減