



# 仮設オーバーレイ等に係る プロジェクトマネジメント業務委託(その3)の契約変更

会場整備局

2020年8月7日

## 1. 審議事項

仮設オーバーレイ整備を遅滞なく実施する必要があるため、今年度外部コンサルタントに委託しているプロジェクトマネジメント業務について、大会延期に伴い、契約期間の延長及び委託内容を変更する。


## 2. 背景

- 各会場における工程調整及び課題解決策等の検討支援が継続的に必要。
- 現行契約は2020大会を見据えた受託会社の人員計画（大会終了後は漸減）のため、大会延期に伴う業務量に見合った人材の確保が必要。

## 3. 目的

延期に伴う基本3原則（①安心・安全、②費用の節減、③簡素化(シンプル)）を踏まえた会場整備の実施検討には、従前の方針や計画内容を十分熟知した人材による技術支援（プロジェクトマネジメント業務）が継続して必要である。

## 4. 委託業務の内容・期間



※2021年4月以降の技術支援体制確保（人材確保）が必須。

## 5. 変更内容

### ■ 契約期間の延長

2019年4月25日～2021年3月31日

(現行契約：2019年4月25日～2020年12月28日)

### ■ 委託業務の追加変更

- ・延期に伴う基本3原則を満たす各種の技術的検討業務
- ・調達支援、行政手続支援、工事管理支援業務

## 6. 契約関係

### ■ 契約相手

山下PMC、三菱地所設計、日建設計CM共同企業体 (PMJV)

### ■ 予定調達方式

特別契約 ※現行契約からの延長変更契約

# ＜参考資料＞ 業務委託の支援体制の推移

(延期に伴う変更契約)

