



仮設オーバーレイ整備業務日本武道館（館内・館外） 大会延期経費を含む契約変更について

大会延期経費を含む契約変更について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その12・15)

対象会場：日本武道館（館内・館外）

受注者：株式会社竹中工務店

契約期間：2018年12月26日～2020年11月13日

【第1回契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：V4予算の範囲内
（うち実施設計完了時分については作業部会付議済み）

契約期間：2018年12月26日～2020年11月13日

【第2回契約変更概要】 ※今回変更（内容については後述）

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2018年12月26日～2021年11月13日

変更概要（主な金額増減要因）（第1・2回契約変更）

日本武道館（館内）

○増額要因

- ・ BRS席の行政協議による仕様変更
- ・ FA要望による盤・コンセント増加
- ・ 大会延期に伴う対応
 - 計画調整業務
 - 再設置撤去費
 - レンタル・リース延伸費・一時保管費

○減額要因

- ・ OBSとの協議による放送用照明削減

変更概要（主な金額増減要因）（第1・2回契約変更）

日本武道館（館外）

○増額要因

- ・路盤整備費の追加（芝復旧工事など）
- ・FNBコンテナの追加
- ・大会延期に伴う対応
 - 計画調整業務
 - 再設置撤去費
 - レンタル・リース延伸費・一時保管費

○減額要因

- ・ケーブルブリッジの数量変更
- ・セキュリティカメラ基礎設置方法見直しによる数量減

参考 契約変更について

