



## セーリング村のコロナ感染症対策準備等に関する施設借上げ 〔個別契約（コロナ対策費分）の締結〕

大会運営局 選手村マネジメント部

2021年3月26日

# 1 審議事項及び背景

- セーリング村は「大磯プリンスホテル」を借り上げて整備することとなるが、(株)プリンスホテルと施設の借上げ契約を締結する必要がある。
- 施設の借上げ期間は、事前準備や片付けの期間を含めて45日間（6月30日～8月13日）を予定しているが、このうちの4日間は、コロナ感染症対策に係る準備等のために借り上げることとなる。
- ついては、コロナ対策費分として(株)プリンスホテルと4日間の施設借上げ契約を締結することについて、ご承認をいただきたい。

## 【施設借上げ契約（コロナ対策費分）の概要】

- 借上げ施設 大磯プリンスホテル（神奈川県大磯町）
- 借上げ期間 2021年7月5日～7月7日、8月8日 の4日間
- 借上げ範囲 客室棟の全館借上げ（駐車場含む）
- 執行見込額 V5 予算の範囲内

## 2 コロナ対策のために施設借上げが必要な理由

- セーリング村として使用する大磯プリンスホテルの借上げ期間については、これまで関係FAやホテルとともに検討・調整を行いながら最低限の借上げ日数とすることに努め、大会延期前は41日間としていた。
- しかしながら、コロナ感染症対策に伴う準備等（PCR検査や陽性者発生時のオペレーション確認、現場検証等）を加味すると、既存の借上げ期間では準備や撤去等が困難であることから、借上げ期間を4日間延長（準備：+3日、撤去：+1日）する必要がある。

### 【想定される主な作業】

#### 〔準備期間：3日間〕

- ・ PCR検査方法、陽性者発生時、濃厚接触者発生時のオペレーション確認、現場合わせ等
- ・ コロナ対策備品の搬入、設置、動作確認

#### 〔撤去期間：1日間〕

- ・ コロナ対策備品の撤去、搬出
- ・ 備品等撤去後の各諸室等の消毒作業