



# 『選手村ビレッジプラザ整備工事』における大会延期に伴い発生する追加費用について

会場整備局 選手村整備チーム

2020年 5月 27日

## 1 付議概要

- ・ 大会延期に伴い、選手村ビレッジプラザに関して、以下の工事を実施する。

### ① 仮囲い設置

建物の安全面と防犯面を考慮し、敷地内への関係者以外の立入禁止措置のために、閉鎖管理用の仮囲いを設置する。仮囲い工事は本体建物工事を延伸して施工することで、建物竣工時に速やかな閉鎖環境を確保。


### ② 木材劣化対策

大会後の後利用計画も踏まえ、当初設計で想定していない1年を超える建物維持において、劣化進行しやすい環境にある木材の割れ等の劣化を防ぐ保護剤塗布等の対策を実施。

### ③ その他

凍結防止保護（ラッキング）等の設備工事を実施。

## 2 本体施設の概要



- 大会期間中の選手の生活を支える仮設施設  
(入村歓迎式典、花屋・雑貨店等、カフェ、メディアセンター)
- 日本の伝統・文化を感じられるよう「木材を使用」。
- 全国の木材を活用し、レガシーとして残す後利用計画有り。