

第 60 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会
議事要旨

日時：令和 2 年 4 月 24 日（金）持ち回り

1 議事

(1) オーバーレイ整備業務の実施設計完了について

<質疑、意見など>

- ・延期に伴う契約期間の変更はないか。
⇒今回は延期に伴う契約変更ではなく、実施設計の完了に伴う作業部会での確認のため、契約期間の変更を含まない。
- ・国立代々木競技場について、アクセシブルトイレをユニットハウスのトイレと統合することで、アクセシブル機能の低下はないか。
⇒ない。
- ・日本武道館のセキュリティフェンスに係る変更は何か。
⇒増額要因として、フラットパネルの高さを変更している。また、減額要因として、フェンスラインの見直しにより、フェンス総量を削減している。

(2) 今後の作業部会における確認について

<質疑、意見など>

- ・追記された「追加経費」とは何を指すか。
⇒大会の延期がなければ発生しなかった経費を指す。具体的には、今後の案件について確認していく中で、個々の事例に即して検討していく必要があると考えている。
- ・「追加経費」はどのように取り扱うのか。
⇒大会の延期に伴う追加経費の取扱いは現時点で未定である。従前から進めている事業に係る既存経費を含めて可能な限りの効率化、精査を図る必要があると考えている。