



選手村総合診療所における磁気共鳴断層撮影装置 (MRI装置)のリース契約について (大会延期後の対応)

大会運営局

医療サービス部 選手村診療所課

1 リース契約の概要

件名	選手村総合診療所における磁気共鳴断層撮影装置(M R I 装置)のリース契約
契約相手方	三井住友ファイナンス&リース(株)
当初リース期間	2020年5月18日～9月10日
借入物件	GE製 1.5テスラM R I 装置：2台
目的	<ul style="list-style-type: none">・ HCC-ORにおいて、選手村総合診療所におけるMRI画像診断の提供が規定・ アスリートの筋肉や靭帯の損傷に関する診断、治療方針の決定に不可欠
経緯等	<ul style="list-style-type: none">・ MFC完成後はマグネットの搬入が困難なため、2019年10月にマグネット部分の設置済（仮設置状態）・ 機器使用時の安全稼働のためには、早期の磁場立上げが不可欠

2 契約変更等の検討

- 大会延期に伴う本契約の対応方針について、コスト等を検討。
→ 契約変更し、リース期間を2021年の大会終了後まで延長する。
- ・ 変更後リース期間 : 2020年6月29日～2021年9月9日まで
- ・ 変更後契約金額 : V4予算の範囲内
(リース期間の延長及び当初保証期間を超える期間の保守料による増)