今後のスケジュール

資料５

			2019年			2020年		
			7~9月	10~12月		1~3月	4~6月	7~9月
輸送運営計画V2			更新	○ 更新案	関係機関等調整 ○ 策定	オペレーションの具体化		東京２０２０大会
主な事項	交通マネジメント		試行(7/22~9/6) 評価・分析、課題整理、改善策の検討	○ 提言	継続して検討			
主な事項	会場周辺の交通対策		素案をもとに関係機関等と調整	○ (2019.10)	実施方法等について関係機関等と調整			
主な事項	車両調達	バス	追加の車両・乗務員の確保	本契約			ドライバー研修	
主な事項	車両調達	フリート	車種構成の調整・決定	車両運行システムの開発		ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ	ドライバー研修	
主な事項	デポ整備		実施設計、整地工事、上物工事				機能検証	
主な事項	輸送センター ※1 机上訓練、実地訓練を含む。		仮稼働※1、システム開発				本稼働※1	
会議	輸送連絡調整会議（東京圏）		● 第9回 (8/27)	● 第10回 (10/18)	○ 第11回	適宜開催		
会議	輸送連絡調整会議（各道県）		第4回	連携フォーラム 10/25 ※2		適宜開催		
会議	交通輸送技術検討会		● 第6回 (8/26)	● 第7回 (10/16)	適宜開催			
会議	2020交通輸送円滑化推進会議			● 第6回 (10/18)	適宜開催			
テストイベント(READY STEADY TOKYO)			ウェーブ1	ウェーブ2		ウェーブ３		

※2 東京圏及び各道県の輸送連絡調整会議のメンバーを対象に大会輸送に係る各種検討状況を説明する予定