
【委 員 会 開 催 予 定（案）】

検討委員会工程表
第 1 回 技 術 検 討 委 員 会 資 料

※ マガキの付着盛期：６～８月

【委員会スケジュール】

令和３年７月 第１回委員会
令和３年10月 第２回委員会 ⇒効果確認（夏季評価）
令和３年12月 第３回委員会 ⇒効果確認（冬季評価）
令和３年３月～４月 第４回委員会 ⇒検討取りまとめ
※ 各回終了後「議事要旨」を公表予定

資 料 ４

効果確認

【設置】
・４案設置工事

効果確認

【管理委託】

・経過観察

・装置の維持管理　等

比較検討
・効果確認の分析・評価

・構造検討、概算工事費

検討委員会
・効果確認

・対策案の評価
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