
新規恒久施設等の整備（令和元年12月時点）について 

施 設 名※１ 
当初整備費 

（平成26年11月時点） 

整備費の見込み 
当初整備費 
からの縮減額 

当初整備費からの主な縮減項目等※２ 

平成31年1月時点 令和元年12月時点※２ 

⑴ 東京アクアティクスセンター 683 567 567 ▲116 ・建物規模の縮小、減築の取り止め 
・地中障害物や汚染土の処理 

⑵ 海の森水上競技場 491 308 303 ▲188 
・グランドスタンド棟などの建物の低廉化、外構の変更 
・関係機関との協議を踏まえた工事中の安全対策の実施等 

⑶ 有明アリーナ 404 370 370 ▲34 
・軟弱地盤対策工法の見直しや内外装、設備仕様の見直し 
・アクセシビリティの強化や消防指導への対応等 

⑷ カヌー・スラロームセンター 73    73    78 5  
・地中障害物の処理、受注者の経営破たんに伴う増 
・アスリートファースト・競技運営の円滑化のための改善等 

⑸ 
大井ふ頭中央海浜公園 
ホッケー競技場 48 48 48 0 

⑹ 夢の島公園アーチェリー場 24   9   9 ▲15 
・盛土工事の進捗、施設計画の具体化を反映 
・工事入札による減を反映 

⑺ 有明テニスの森公園テニス施設 144   102   102 ▲42 
・競技団体等との調整結果や設計の精査を反映 
・工事入札による減、地中障害物の処理、 
 受注者の経営破たんに伴う増を反映 

⑻ 武蔵野の森総合スポーツプラザ 351 351 351 0 

⑼ その他（競技会場周辺の歩道橋等） 23 0 0 ▲23 ・代々木会場付近の歩道橋を大会時に仮設の横断歩道で対応 

合計   2,241 1,828 1,828 ▲413 

（単位：億円） 

※１ 施設名は、条例名称を表記 

※２ 下線は、平成31年1月時点からの変更部分 

１ 新規恒久施設等の整備費  

令和元年12月26日 
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 
及びﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 
推進対策特別委員会 

S1050101
テキストボックス
令和元年12月26日ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ及びﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ推進対策特別委員会



H27（2015）

年度
H28（2016）

年度
H29（2017）

年度
H30（2018）

年度
R元（2019）

年度
R2（2020）

年度

⑴ 東京アクアティクスセンター
・設計・施工一括発注方式で契約
　　　　　　（平成28年３月～令和２年２月）

⑵ 海の森水上競技場
・令和元年５月竣工
・令和元年６月１日供用開始

⑶ 有明アリーナ ・令和元年１２月竣工

⑷ カヌー・スラロームセンター
・競技コース（平成２９年６月～令和元年５月）
・令和元年７月６日供用開始
・令和元年１２月管理棟竣工

⑸
大井ふ頭中央海浜公園
ホッケー競技場

・令和元年６月竣工
・令和元年７月10日供用開始

⑹ 夢の島公園アーチェリー場
・平成31年２月竣工
・平成31年４月28日供用開始

⑺ 有明テニスの森公園テニス施設

・令和元年７月ショーコート・屋内コート建屋等竣工
・屋外コート・屋内コート表層等工事  （平成31年１月～令和２年３月）
   　 うち屋外コートの一部竣工（令和元年８月）
・令和元年９月17日工事竣工部分利用再開

⑻ 武蔵野の森総合スポーツプラザ
・平成29年３月竣工
・平成29年11月25日開業

施　　　設　　　名
スケジュール

備    　考

　※１　施設名は、条例名称を表記
　※２　屋外コート・屋内コート表層等工事
　※３　下線は、令和元年６月時点からの変更部分

２　新規恒久施設等の整備状況
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