
新規恒久施設等の整備（平成31年1月時点）について

施 設 名※１
当初整備費

（平成26年11月時点）

整備費の見込み
当初整備費
からの縮減額

当初整備費からの主な縮減項目等※２

平成29年11月時点 平成31年1月時点※２

⑴ 東京アクアティクスセンター 683 567 567 ▲116 ・建物規模の縮小、減築の取り止め
・地中障害物や汚染土の処理

⑵ 海の森水上競技場 491 308 308 ▲183 ・グランドスタンド棟などの建物の低廉化、外構の変更

⑶ 有明アリーナ 404 357 370 ▲34
・軟弱地盤対策工法の見直しや内外装、設備仕様の見直し
・アクセシビリティの強化や消防指導への対応等

⑷ カヌー・スラロームセンター 73 73 73 0

⑸
大井ふ頭中央海浜公園
ホッケー競技場 48 48 48 0

⑹ 夢の島公園アーチェリー場 24 14 9 ▲15
・盛土工事の進捗、施設計画の具体化を反映
・工事入札による減を反映

⑺ 有明テニスの森公園テニス施設 144 110 102 ▲42
・競技団体等との調整結果や設計の精査を反映
・工事入札による減、地中障害物の処理、
受注者の経営破たんに伴う増を反映

⑻ 武蔵野の森総合スポーツプラザ 351 351 351 0

⑼ その他（競技会場周辺の歩道橋等） 23 0 0 ▲23 ・代々木会場付近の歩道橋を大会時に仮設の横断歩道で対応

合計 2,241 1,828 1,828 ▲413

（単位：億円）

※１ 施設名は、条例名称を表記
※２ 下線は、平成29年11月時点からの変更部分

１ 新規恒久施設等の整備費
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２　新規恒久施設等の整備状況

27（2015）
年度

28（2016）
年度

29（2017）
年度

30（2018）
年度

31（2019）
年度

32（2020）
年度

⑴ 東京アクアティクスセンター
設計・施工一括発注方式で契約
　　　　　　（平成28年３月～平成32年2月）

⑵ 海の森水上競技場
設計・施工一括発注方式で契約
　　　　　　（平成28年３月～平成31年5月）

⑶ 有明アリーナ
設計・施工一括発注方式で契約
　　　　　　（平成28年３月～平成31年12月）

⑷ カヌー・スラロームセンター
競技コース工事  （平成29年6月～平成31年5月）
管理棟工事  （平成31年1月～平成31年12月）

⑸
大井ふ頭中央海浜公園
ホッケー競技場

工事　（平成29年12月～平成31年6月）

⑹ 夢の島公園アーチェリー場 施設工事  （平成30年7月～平成31年2月）

⑺ 有明テニスの森公園テニス施設
ショーコート・屋内コート等工事　 （平成29年10月～平成31年7月）
屋外コート等工事  （平成31年1月～平成32年3月）

⑻ 武蔵野の森総合スポーツプラザ
平成29年3月竣工
平成29年11月25日開業

施　　　設　　　名
スケジュール

備    　考

　※１　施設名は、条例名称を表記
　※２　下線は、平成３０年６月時点からの変更部分
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（１）東京アクアティクスセンター

現時点の大会時のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

外観（南西側から）全景（南東側から）

メインプール サブプール
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フィニッシュタワー

艇庫棟

（２）海の森水上競技場

現時点の大会時のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

全景（東側から）

グランドスタンド棟
フィニッシュタワー

グランドスタンド棟

外観（南側から）

外観（東側から） 艇庫棟（西側から）

艇庫棟



現時点のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

全景（北東側から）

（３）有明アリーナ

外観（南東側から）

メインアリーナ コンコース



平成28年5月時点の大会時のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

（４）カヌー・スラロームセンター

全景（北東側から）



現時点のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

（５）大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場

メインスタンド棟（南西側から） メインスタンド棟（北東側から）



全景（西側から）

現時点のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

（６）夢の島公園アーチェリー場

日よけ屋根（北西側から）



クラブハウス・インドアコート（南東側から）

ショーコート（南西側から）

（７）有明テニスの森公園テニス施設

インドアコート

現時点のイメージを示したパースであり、一部変更となる場合がある

全景（南側から）



新規恒久施設等の工事状況（平成30年12月末時点）

（1）東京アクアティクスセンター （2）海の森水上競技場

（3）有明アリーナ （4）カヌー・スラロームセンター



新規恒久施設等の工事状況（平成30年12月末時点）

（5）大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場 （6）夢の島公園アーチェリー場

（7）有明テニスの森公園テニス施設
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