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第11回発注の概要

 調達内容
 TEAP･Overlay Bookの精度向上、及びそれを用いたNTTによる会場ネットワークの実施設計の進展を受
け以下を発注する。
① これまでに発注した機器に加え、上記により数量･構成を確定させた残りの機器 (機器のキッティン

グを含む)
② 諸室の追加及びステークホルダからの追加要望などにより、今後、追加対応が見込まれる機器

(要件の確定に基づき、必要に応じて第12回を設け発注する予定)

 機器のリース期間
 2020年4月～2020年9月 (6ヶ月)

 主な機器数量
 Router 、L3SW、L2SW

 補足
 Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。
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NESAに基づき、2019年12月13日の経営会議で承認されたネットワーク機器の追加
調達分を発注する。



スケジュール
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

マイルストーン

第1回
早期案件対応(テストイベント)

第2回
UAC, 各Venueの確定分, 等

第3回
IBC, SDC等

第4回
各Venueの確定分

第5回
各Venueの確定分, ライセンス

第6回
IBCのCCTV, 各Venueの確定分

第7回
OBS倉庫, IBCライセンス,  各
Venueの確定分

第8回
各Venueの確定分(ALV)

第9回
各Venueの確定(OLS,TGY,etc.)

第10回
各Venueの確定分

第11回
実施設計反映分

第12回(仮)
追加要望により対応が見
込まれる分

▲発注 (4月)

発注(6/15)▲

発注(5/8) ▲

▲

納入(7月以降)

▲

納入(8月以降)

最
低
発
注
分

▲Venue実施設計完了

発注(5/17) ▲

TEAPv3▲

▲
納入(6月)

▲

納入(6月以降)

経営会議(12/13)▲

発注(8月)▲

発注(9月)▲

▲Venue実施設計開始

発注(7/16)▲
▲

納入(10月以降)

▲

納入(11月以降)

▲

納入(12月以降)

▲発注(12月末)

発注(11月)▲
▲

納入(2月以降)

今回の対象

発注(10月)▲ ▲

納入(1月以降)

▲TEAPv4.0

▲発注(11月末,12/M)
▲調達管理委員会(11/21,12/M)
▲東京都作業部会(11/27,12/17)

▲
納入(3月以降)追

加
分

東京都作業部会(12/17)▲
調達管理委員会(12/20)▲

▲発注(3月末)


