
仮設オーバーレイ整備業務(その５)

契約変更について

2021年3月17日 会場整備局

資料４①



【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その５)

対象会場：幕張メッセAホール・Bホール・Cホール

受注者 ：株式会社乃村工藝社

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間： 2018年12月4日～2020年10月31日

【今回契約変更概要】(内容については後述)

契約期間 ： 2018年12月4日～2021年11月30日

※ 契約期間は2018年12月4日～2021年10月31日に変更済



変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

2

幕張メッセAホール・Bホール・Cホール

○増額要因

・大会延期に伴う対応

●レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費等

●会場使用期間短縮に伴う追加費用

・他FAからの依頼による追加対応

表彰昇降装置の追加（SPT）、スポーツスコアボード架台の追加（TEC)

モビリティ充電設備の追加（FNB,LOG,VEM）、区画線施工工事の追加（TRA)等



仮設オーバーレイ整備業務(その14)

契約変更について

2021年3月17日 会場整備局

資料４②



【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その14)

対象会場：国立代々木競技場

受注者 ：株式会社乃村工藝社

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年12月19日～2020年11月13日

【今回契約変更概要】(内容については後述)

契約期間 ：2018年12月19日～2021年11月14日

※ 契約期間は2018年12月19日～2021年11月14日に変更済



変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

2

国立代々木競技場

○増額要因

・既存観客席一時撤去・復旧の施工会社変更

・受注者との協議による仕様確定に伴うFOP西側段差解消ステップ追加

・運用計画の詳細検討によるPSA段差解消及びアクセシブルルート構築の追加

・関係FAの仕様明確化による設備等の変更

・大会延期に伴う対応

●レンタル・リース資材の延伸費

●一時保管費

●再開工事費

●計画調整業務

○減額要因

・CFD解析を用いた空調機器配置検討によるFOP空調機器台数の削減

・TRA車両区画線消去工法変更


