
＜個別案件確認表（組織委員会）＞ 

               組織委員会担当確認 2019年 7月 26日          

                   東京都作業部会確認 2019年 8月 7日          

（契約変更に伴う再確認 2020年 6月 19日） 

（契約変更に伴う再確認 2020年 11月 11日） 

                   （契約変更に伴う再確認   2021年10月 27日） 

事業名 共同実施事業（仮設等）                                     

案件名 選手村 NOC/NPC サービスセンターその他仮設整備業務                               

 

確認の視点 組織委員会の見解 備考 

経費の負担が平成 29

年 5月 31日の合意の

考え方に基づくもの

であること 

・大枠の合意のとおり、当該事業は都有施設にお

ける「仮設等のインフラ整備」であり、プレハ

ブ・テント（組織委負担のオーバーレイ）を除き

都の負担 

（令和 2年 6月 11日契約変更に伴う追記） 

・なお、延期に伴う追加経費の取り扱いは、現時点

で未定である。 

・宿泊棟等の既に工事が完了している施設におけ

る仮囲いの設置及び点検業務等の維持管理に係

る経費は、オペレーション等に係るものとする。 

（令和 2年 11月 6日契約変更に伴う追記） 

・なお、延期に伴う追加経費の取り扱いは、現時点

で未定である。 

（令和 3年 10月 6日契約変更に伴う追記） 

・延期に伴う追加経費のうち、コロナ対策以外の

経費については、大枠の合意に基づくこととさ

れ、これに基づいたものとなっている。 

・商業棟切下げ部半たわみ性舗装設置工事、環状

二号線側道仮設昇降階段設置・撤去工事、晴海

客船ターミナル内コンテナ置き場養生コンパネ

設置・撤去工事、トランスポートモール内既存 A

型バリケード撤去・復旧工事、晴海五丁目地内

道路上既存保安施設撤去・復旧工事及び晴海五

丁目地内視覚障害者誘導シート設置・撤去工事

に係る経費は、オペレーション等に係るものと

する。 

・その他の村内巡回バス用仮設受変電設備及び宿

泊棟外構裸地への人工芝をはじめとする各種設

 

資料５ 



置・撤去工事については「仮設等のインフラ整

備」に該当する(仮設テント・ハウス・ガードマ

ンボックス下部道路養生ゴムシート設置・撤去

工事は除く)。 

事業の執行に当た

り、大会運営を担う

組織委員会が一括し

て執行した方が効率

的、効果的であるこ

と 

・大枠合意において、経費分担に関らず、オーバー

レイ、仮設等のインフラの整備を実施する役割

は組織委員会が担うこととなっている 

・整備にあたり、組織委員会が施設状況を把握し、

一元的な整備を進めることにより、IOC 及び

IPC 等の要件を反映した施設整備とコスト縮減

が可能 

（令和 2年 6月 11日契約変更に伴う追記） 

・宿泊棟・商業棟の敷地を囲っている現状のプラ

スチックフェンスは強風により転倒・破損が頻

発しセキュリティ機能として課題があるため、

今後の台風シーズンに備え、かつ約 1 年間延長

した警戒態勢の強化を図る目的から、強固な仮

囲いを早急に設置する必要がある。また、工事

一時中止期間中における既設置物の日常点検・

報告や延期に伴い生じる関係官庁との工程再調

整等のための協議図面作成・提出等の現場維持

業務が必要となる。共に、既契約の整備・維持管

理業務に準じた内容であり、本事業で実施する

ことで、コスト面や工期などで効率的かつ効果

的に執行が可能となる。 

（令和 2年 11月 6日契約変更に伴う追記） 

・大会延期に伴い、原契約における資機材のリー

ス期間延長等を行う。 

（令和 3年 10月 6日契約変更に伴う追記） 

・契約変更に伴う当該工事については、組織委員

会が会場状況を把握し、一元的な整備を進める

ことにより、コスト面や工期などの効率的かつ

効果的な執行が可能となる。 

 



経費の内容等

が必要性（必要

な内容、機能か

など）、効率性

（適正な規模、

単価かなど）、

納得性（類似の

ものと比較し

て相応かなど）

等の観点から

妥当なもので

あること 

必
要
性 

・開催都市契約 大会運営要件で求められている

選手村運営施設の整備 

・NOC/NPC サービスセンター、NOC/NPC 駐車

場及びセキュリティフェンス等の施設 

（令和 2年 6月 11日契約変更に伴う追記） 

・長期間施設を使用しない中、地元要望の安全管

理対策、道路閉鎖管理を継続するための警視庁

及び道路管理者からの指示、また、第三者の侵

入防止、警備巡回や建物管理の簡素化、不審火

対策のため、敷地を仮囲いで閉鎖する必要があ

る。 

・日常点検・報告の対象工作物は晴海客船ターミ

ナル内や臨港消防署敷地内等の都有施設に残置

しているため、施設所有者から定期的な点検・

報告を求められており、かつ、工事再開に向け

た約半年間における対象工作物の安全性を日常

的に確保する必要がある。また、延期に伴い生

じる関係官庁との工程再調整等のための協議図

面作成・提出等の現場維持業務が必要となる。 

（令和 2年 11月 6日契約変更に伴う追記） 

・本業務で設置したフェンスや敷鉄板等は選手村

の運営機能を確保する上で必要である。 

（令和 3年 10月 6日契約変更に伴う追記） 

・仮設受変電設備は選手の村内輸送手段となる巡

回バスを運行するにあたり必要な設備である。 

また、その他の各種設置・撤去工事等について

は、選手・車両動線の確保や安心・安全な大会運

営のため、関係者と協議の上、必要最低限の整

備を行うものである。 

 

効
率
性 

・各 FA との協議結果に基づき、既存施設を運営

諸室として活用 

・東京都積算基準・単価により積算 

 



効
率
性 

（令和 2年 6月 11日契約変更に伴う追記） 

・本事業で行うことにより、速やかに仮囲いが設

置できるため効率的である。 

・日常点検・報告の対象工作物や関係官庁との協

議内容を熟知している受注者が業務を行うこと

で、効率的な業務体制となる。 

・延期に伴い生じる関係機関との協議に関する業

務は、出来高払いとし、必要最低限の実施とす

る。 

（令和 2年 11月 6日契約変更に伴う追記） 

・設置済みのリース品を解体撤去・再設置するこ

とは、時間及びコストの観点からも非効率的で

あり、リースの期間延長と購入とを比較し安価

の方を選定する。 

（令和 3年 10月 6日契約変更に伴う追記） 

・選手村内外に精通している受注者が一貫して行

うことで、業務全体の効率化が図れる。 

納
得
性 

・V3予算内に収まる 

・東京都の積算基準等に基づいて算出した価格で

あり、妥当と考える 

（令和 2年 6月 11日契約変更に伴う追記） 

・現場を熟知した受注者が仮囲いを設置すること

で、早期に不備なく設置ができ、経費削減も可

能となる。 

・日常点検・報告業務と延期に伴い生じる関係官

庁との再協議を、必要最低限の人工で効率的に

実施することにより経費削減となる。 

（令和 2年 11月 6日契約変更に伴う追記） 

・既契約の単価と比較しても妥当な価格であると

考える。 

（令和 3年 10月 6日契約変更に伴う追記） 

・現場を熟知した受注者が各種設置・撤去を設置

することで、早期に不備なく設置ができ、経費

削減も可能となる。 

 

 

の他経費の内容等が

公費負担の対象とし

て適切なものである

・大枠の合意で公費負担とされた、都有施設にお

ける「仮設等のインフラ整備」であり、公費負担

の対象として適切であると考える 

 



こと ・V3予算内 

（令和 2年 6月 11日契約変更に伴う追記） 

・延期に伴う追加経費については、既存経費も含

めて可能な限りの効率化、精査を図る。 

また、延期に伴う追加経費については、現時点

においては、その取扱が未定であるため、当面

組織委員会の負担とする。 

・宿泊棟等の既に工事が完了している施設におけ

る仮囲いの設置及び点検業務等の維持管理に係

る経費は、オペレーション等に係るものとする。 

（令和 2年 11月 6日契約変更に伴う追記） 

・延期に伴う追加経費については、現時点におい

ては、その取扱が未定であるため、当面組織委

員会の負担とする。 

（令和 3年 10月 6日契約変更に伴う追記） 

・当該経費は V５の予算の範囲内であることを確

認している。引き続き、経費が最小限のものと

なるよう抑制・削減に取り組む。 

・なお、一部費用負担については、実績報告時にお

いて改めて確認するものとする。 

＊公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピッ

ク経費の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認する

ものとする。 

 


