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7月分(第5回)発注の概要

リース期間： 2019年11月～2020年9月

主な対象機器：
・FW

・L2SW

補足：
 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。

 Venueで使用する機器は、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。
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NESAについて、2月15日の理事会で承認された発注台数の内、第1～4回に
続き、Venue構築に必要な機器を発注する。



今後の調達計画
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2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

マイルストーン

第1回
早期案件対応(テストイベ
ント)

第2回
UAC, 各Venueの確定分
(Router等)等

第3回
IBC, SDC等

第4回
各Venueの確定分
(L3SW)

第5回
各Venueの確定分(FW, 
L2SW)、ライセンス

第6回(仮)
CCTV, 各Venueの確定分

第7回(仮)
今後確定する諸室等に対
する発注分

第8回以降(仮)
今後確定する諸室等に対
する発注分

▲発注 (4月)

発注(6/15)▲

発注(5/8) ▲

▲
納入(7月以降)

▲
納入(8月以降)

最
低
発
注
台
数

▲Venue実施設計完了

発注(5/17) ▲

TEAPv3▲

▲
納入(6月)

▲
納入(6月以降)

▲発注(10月末検討中)

▲調達管理委員会(4/25)

▲調達管理委員会(5/9)

▲東京都作業部会(4/24)

▲東京都作業部会(5/14)

▲東京都作業部会(6/5)
▲調達管理委員会(6/14)

▲調達管理委員会(7/11)

発注(8月)▲

▲調達管理委員会(8/29)

発注(9月)▲

▲Venue実施設計開始

▲発注(未定)

▲東京都作業部会(7/10)

発注(7/16)▲
▲
納入(10月以降)

▲調達管理委員会(7/25)
▲東京都作業部会(要調整)

▲
納入(11月以降)



CCF
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（参考）平準化して納品する機器の発注状況
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Venue

Data NW

CCTV SFP
Router Core SW FW

ASW以外
（Other)

ASW
+SFP

Competition
Venue

第2回で一部発注 第4回で一部発注 第5回で一部発注 第2回で一部発注 第5回で一部
発注

(第6回発
注予定)

第4回で一
部発注

Non-
Competition 
Venue

第2回で一部発注 第2回で一部発注 (第6回発注予
定)

(第6回発
注予定)

Venue

Data NW CCTV

SFP 無線AP
Access SW

Aggregation 
SW

Access SW
Aggregation 
SW

Competition
Venue

第2回で一部発注 (第7回発注予定) (第6回発注予定) (第6回発注予定) 第4回で一部発
注

第2回で発注

Non-
Competition 
Venue

(第7回発注予定) (第7回発注予定) (第6回発注予定) (第6回発注予定)

：今回の発注範囲


