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調達概要

第1回調達
リース期間： 2019年7月～2020年9月（15ヶ月）
対象機器：

• ルータ
• コアスイッチ
• ファイアウォール
• アクセススイッチ
• 無線AP

補足：
• 本案件は2019年1月17日の経営会議で了承済みである。
• テストイベント（10Venue分）で使用する機器であり、テストイント終了後は大会時に

Venueで使用する。
• 会場にて使用する機器については、大会終了に伴い順次リース契約を打ち切る。
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理事会で承認されたNESAの最低発注台数の内、まずは早急に納品が必要な
テストイベントの機器を調達し、それ以外は順次発注する。



今後の調達計画
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2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

マイルストーン

第1回
早期案件対応(テスト

イベント)

第2回
UAC, 各Venueの確定
分等

第3回(仮)
IBC, SDC等

第4回(仮)
残りの必要分

第5回以降(仮)
今後確定する諸室等
に対する発注分

▲発注 (4月)

▲
発注(7月想定)

▲機器リスト作成

▲発注(4月末)

▲
納入(8月以降)

▲
納入

発注(1月末) ▲ ▲
納入(4月)

▲機器リスト作成

最
低
発
注
台
数

▲Venue実施設計完了

▲機器リスト作成

▲発注(5月)

▲TEAPv3, Overlay Book (6月末)

▲
納入(6月)

▲
納入(6月以降)

発注(9月末) ▲ ▲
納入(12月) 

▲調達管理委員会(4/25)

▲調達管理委員会(5/9)


