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『選手村チームプロセシングセンター等整備工事』における
大会延期に伴い発生する追加費用について
（リース期間の延長）

会場整備局 選手村整備チーム

2020年11月11日

資料１０
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１ 付議概要

・大会延期に伴い、原契約における資機材のリース
期間の延長等を行う。
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・選手村の東端（晴海4丁目）の倉庫群、築60年経過
・大会時用に内装改修や設備改修等を実施

①TPC（海上貨物）
６階建て
延べ面積:25,500㎡
天井高:5.1m

②FSC

（晴海３号上屋）
４階建て
延べ面積:16,300㎡
天井高:2.7m(4F)～
5.3m(1～3F)

築年：1956年
構造：鉄筋コンクリート造
用途：倉庫

➂ﾛｼﾞｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ
（晴海４号上屋）
2階建て
延べ面積:3,600㎡
天井高:2.7m(2F)～5.8m(1F)

④ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾗｳﾝｼﾞ
（食堂棟）
2階建て
延べ面積:470㎡
天井高:2.7m

2

2 整備概要
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３ 変更内容

■案件名 選手村チームプロセシングセンター等整備工事

■受注者 東急建設・東急リニューアル建設共同企業体

■変更リース期間【B型バリケード】12ヶ月（2020年11月1日～2021年10月31日）

■既リース期間 【B型バリケード】13ヶ月（2019年9月30日～2020年10月31日）

■変更概要
設置済みのリース品は、現在も選手村の運営に必要な機能を有しているため、一時

撤去することは非効率である。したがって、リース品を期間延長した場合と購入した
場合とを比較した上で、リース期間を１年延長とする。また、空調機についてはリー
ス期間延長と購入とを比較した上で購入とする。


