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『選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務』
における大会延期に伴い発生する追加費用について
（リース期間の延長）

会場整備局 選手村整備チーム

2020年11月11日
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１ 付議概要

・大会延期に伴い、原契約における資機材のリース
期間の延長等を行う。
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2 整備概要及び対象範囲

① NOC/NPCサービスセンター 約4,100㎡

② フラッグポール 216本

③ NOC/NPC駐車場①（平置き） 307台

④ NOC/NPC駐車場②（平置き） 157台

⑤ 仮設運営用車路 約400m

⑥ セキュリティフェンス（歩車道以外）

⑦ セキュリティフェンス（歩車道）

⑧ テント・プレハブ

⑨ テント・プレハブ

⑩ テント・プレハブ

緑で示した仮設：工事施工、撤去復旧
赤で示した仮設：工事施工、維持管理、撤去復旧
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３ 変更内容

■案件名 選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務

■受注者 東急建設株式会社

■変更リース期間【敷鉄板】12ヶ月（2020年9月10日～2021年9月9日）
【B型バリケード】12ヶ月（2020年9月10日～2021年9月9日）
【セキュリティフェンス】12ヶ月（2020年9月10日～2021年9月9日）

■既リース期間 【敷鉄板】10ヶ月（2019年12月1日～2020年9月9日）
【B型バリケード】3ヶ月（2020年6月1日～2020年9月9日）
【セキュリティフェンス】3ヶ月（2020年6月1日～2020年9月9日）

■変更概要
設置済みのリース品は、現在も選手村の運営に必要な機能を有しているため、一時

撤去することは非効率である。したがって、リース品を期間延長した場合と購入した
場合とを比較し、リース期間を１年延長とする。


