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１ 説明事項

(1)富士スピードウェイ等6競技会場の仮設オーバーレイ
実施設計・施工等（第3回）について一般競争入札と
して発注する。

(2)国技館の仮設オーバーレイ実施設計・施工等について
特別契約として発注する。

(3)選手村の下記案件について発注する。
①メインダイニング実施設計・施工等
＜一般競争入札＞

②ﾁｰﾑﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等整備工事（既存倉庫改修）
＜一般競争入札＞

③宿泊棟のエアコンリース
＜指名競争入札・総合評価方式＞
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２－１ 仮設オーバーレイ（第3回）実施設計・施工等

の発注概要（6競技会場4クラスター）

 予定契約期間： 2019年1月中旬～2020年12月末

 仮設観客席は、海外調達が必須なことから原則、別途組織委員会が発注

 WTO政府調達協定に準じた入札とし、海外企業の参入を可能とする

NO 会場名 会場数 発注内容 発注公表

１ 富士スピードウェイ １会場

一般競争入札
• 実施設計から施工、維持

管理、撤去・復旧まで一
括して発注

2018.8中旬

２ 江の島ヨットハーバー １会場

３ 武蔵野の森総合スポーツプラザ

3会場４ 東京スタジアム

５ 武蔵野の森公園

６ 青海アーバンスポーツ会場 １会場

年

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019 2020

第3回 撤去・復旧維持管理ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工事
行政手続

・調達準備
実施設計

仮設オーバーレイ整備業務

発注手続
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NO 会場名 会場数 発注内容

１ 国技館 1会場
特別契約
• 実施設計から施工、維持管理、撤

去・復旧まで一括して発注

〇国技館（スケジュール）
予定契約期間：2018年11月下旬～2020年11月末

〇外部有識者の技術的意見を踏まえ、特別契約とすることを判断

 大会開催に確実に間に合わせるためには、同一の場所において同時に、恒設工事と仮設オーバーレイ整備工事を

施工する必要がある。

 恒設工事と仮設オーバーレイ整備工事の期間が重複するため、相互工事間の工程調整や作業の安全性確保などの

一元化を図ることが重要である。

 恒設工事と仮設オーバーレイ整備工事に係る建築確認等の行政手続きを一体的に行う必要がある。

年

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019 2020

恒設

工事

特別

契約

本大会

本大会

発注手続 実施設計
行政手続・

調達準備

撤去

・復旧

撤去
工事

仮設オーバーレイ整備業務

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

工事

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

工事

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

工事

維持

管理

大相撲興行

２－２ 国技館の発注概要
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２－３ 選手村の発注概要

NO 施設名 発注内容

１ メインダイニング
一般競争入札
・実施設計から施工および撤去・復旧
を一括して発注

２
チームプロセシングセンター等

（既存倉庫改修）
一般競争入札
・改修工事および撤去・復旧業務の発注

３ 宿泊棟
指名競争入札・総合評価方式
・宿泊棟のエアコンリース

【スケジュール（予定）】

〇メインダイニング ・実施設計・工事： ２０１８年１１月～２０２０年 ４月
・撤去・復旧 ： ２０２０年 ９月～２０２１年 ３月

〇ﾁｰﾑﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等 ・改修工事 ： ２０１８年１１月～２０１９年 ９月
・撤去・復旧 ： ２０２０年１０月～２０２１年 ３月

〇宿泊棟（エアコン） ・設置取付期間 ： ２０２０年 １月～ ６月
・取り外し期間 ： ２０２０年 ９月～１１月
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