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8.4 交通渋滞 

8.4.1 調査事項 

調査事項は、表 8.4-1に示すとおりである。 

表8.4-1 調査事項(東京2020大会の開催後) 

区 分 調査事項 

ミティゲーション

の実施状況 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他の会場等の建設も踏まえ、交通

渋滞による影響を軽減するため、沿道に比較的住居等が存在しない湾岸道路

等を極力利用する計画とする。 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化に努め

る計画である。 

・朝・夕の周辺交通量が多くなる時間帯には、極力工事用車両の走行を控える。  

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の車両

の通行に支障を与えないように配慮する。  

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行の徹底、市街地での待機や違法駐

車等をすることがないよう、運転者への指導を徹底する。  

・工事作業員の通勤に際しては、極力公共交通機関を利用する等通勤車両の削

減に努めるよう指導する。  

・工事用車両の走行に伴う、教育施設や周辺市街地への影響を極力軽減するた

め、計画地周辺において同時期に行われる有明アリーナ、有明体操競技場、

有明テニスの森（有明コロシアム改修工事を含む）及びIBC/MPCとの情報共

有を行い、工事用車両が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行

管理に努める計画としている。 

 

8.4.2 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

8.4.3 調査手法 

調査手法は、表 8.4-2に示すとおりである。 

表8.4-2 調査手法(東京2020大会の開催後) 

調査事項 
工事用車両の走行に伴う交通渋滞の発生又は解消等、交通

量及び交通流の変化の程度 

調査期間 ミティゲーションの実施状況 工事中の適宜とした。 

調査地点 ミティゲーションの実施状況 計画地及びその周辺とした。 

調査手法 ミティゲーションの実施状況 
現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の

整理による方法とした。 
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8.4.4 調査結果 

(1) 調査結果の内容 

1) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.4-3(1)～(3)に示すとおりである。なお、交通渋滞に

関する問合せはなかった。 

表8.4-3(1) ミティゲーションの実施状況(東京2020大会の開催後)  

ミティゲーション 
・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他の会場等の建設も踏まえ、交通渋滞による
影響を軽減するため、沿道に比較的住居等が存在しない湾岸道路等を極力利用する計画
とする。 

実施状況  

道路沿道に及ぼす工事用車両の影響を可能な限り低減するため、工事用車両の走行にあたっては、極力、湾
岸道路等の幹線道路を走行するよう朝礼等で指導した。 

 

  

朝礼の状況  

ミティゲーション 
・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化に努める計画であ
る。 

実施状況  

工程会議において、工事工程を調整することにより、工事用車両が一時的に集中することを防止した。 
 

 

 

 

工程会議の状況  
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表8.4-3(2) ミティゲーションの実施状況(東京2020大会の開催後)  

ミティゲーション ・朝・夕の周辺交通量が多くなる時間帯には、極力工事用車両の走行を控える。 

実施状況  

工程会議において、工事工程を調整することにより、工事用車両が周辺の一般交通量が多くなる朝・夕の時
間帯に集中することを防止した。 

  

工程会議の状況  

ミティゲーション 
・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の車両の通行に支
障を与えないように配慮する。 

実施状況  

工事用車両の出入口には交通整理員を配置し、工事用車両の出入りに際して、一般車両の通行に著しい支障
を与えないように努めた。 

 

  

交通整理員の配置  

ミティゲーション 
・工事用車両の走行に当たっては、安全走行の徹底、市街地での待機や違法駐車等をする
ことがないよう、運転者への指導を徹底する。 

実施状況  

朝礼等で、工事用車両運転者に対する交通法規の遵守の徹底を指導した。また、場外での駐車禁止の徹底を
指導した。 

 

  

朝礼の状況  
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表8.4-3(3) ミティゲーションの実施状況(東京2020大会の開催後)  

ミティゲーション 
・工事作業員の通勤に際しては、極力公共交通機関を利用する等通勤車両の削減に努める
よう指導する。 

実施状況  

朝礼等で、工事作業員の通勤には公共交通機関を利用するよう指導した。 
 

  

朝礼の状況  

ミティゲーション 

・工事用車両の走行に伴う、教育施設や周辺市街地への影響を極力軽減するため、計画地
周辺において同時期に行われる有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森（有明
コロシアム改修工事を含む）及び IBC/MPC との情報共有を行い、工事用車両が一時的に
集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理に努める計画としている。 

実施状況  

有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森及びIBC/MPC建設事業の情報確認、また、工程会議において、

工事工程の調整を行い、工事用車両が一時的に集中することを防止することにより、周辺市街地への影響を低

減するように努めた。 

 

  

工程会議の様子  


