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【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その17)

対象会場：有明アーバンスポーツパーク

受注者 ：大和リース・TSP太陽特定建設工事共同企業体

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年3月20日～2021年12月14日

【今回契約変更概要】(内容については後述)

契約期間 ：2019年3月20日～2022年3月16日

※ 契約期間は2019年3月20日～2022年3月16日に変更済



変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

2

有明アーバンスポーツパーク

○増額要因

・OBSとの協議による変更

カメラプラットフォーム追加、配置変更

スパイダーカムタワー設置に伴う仮設観客席の補強及び階段形状の変更

・運営計画見直し等による変更

動線見直しによる階段・フェンス・スロープの変更、段差解消用仮設床の追加、

スピーカー架台の追加

・敷地原状復旧に伴う変更

原状復旧のための発生土・砕石等の撤去処分の追加



変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

3

有明アーバンスポーツパーク

○減額要因

・仮設プレハブ、テント等のリース期間の短縮

・運営計画見直し等による変更

フェンス、法面補修等の施工範囲及び仕様変更による減

・コンテイメント工法変更 埋設配管⇒露出配管等

・給水配管及び排水配管の敷設工法変更 埋設⇒露出


