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【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その９)

対象会場：横浜スタジアム会場

受注者：清水建設株式会社

変更後契約額： V4予算の範囲内

契約期間：2019年3月8日～2020年12月28日

【契約変更概要】(内容については後述)

契約期間：2019年3月8日～2020年12月28日（変更なし）



実施設計概要（主な金額増減要因）

○増額要因

・暑さ対策のために、クールオフスペース等を新たに整備

・放送ステークホルダーの確定により、アナウンスポジション及び

キャビンの増加

・他FAの執行委任を受けてバス停やプレハブ冷蔵庫をVNIにて施工

○減額要因

・OBS,IF調整による競技用照明器具取替中止

・既存諸室活用によるユニットハウスの削減等
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