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大会ロジスティクス業務に必要なMDC(2棟目)に代わる倉庫

スペースとして、 MDC(3棟目)を賃借することを、審議・承認いた

だきたい。

審議事項



（１）現在賃借しているMDC(2棟目)の延長ができない

MDC(2棟目)の賃借期間延長交渉を行ったが、既に賃借する企業が決まっていたため2021年1月からMDC(2棟目)

が使用できない状況となった。

（MDC(2棟目)契約期間：2019年9月～2020年12月）

賃借理由

（２）大会運営物品を保管するスペースが不足している

MDC(2棟目)ではSPT競技用具、開閉会式セレモニー物品、大会延期に伴い会場に残置できない競技用具

（会場設営物、TECネットワーク機材など）、会場にサプライヤーから直接納品ができなくなった競技用具を

保管している。

MDC(1棟目)のみでは保管スペースが不足しているため新たに物品を保管できる施設が必要である。
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■倉庫使用面積（想定）は、大会延期前の需要調査、延期に伴い追加保管依頼を含め大会前ピークが約８．５ 万㎡、大会後
ピークが約９．８万㎡と想定。（FA倉庫保管需要調査と過去大会実績より算出）
※延期に伴いＭＤＣ追加保管依頼：５，４２７㎡。

■MDC(1棟目)のみでは６．１万㎡のスペースが不足しているため、MDC(3棟目)の３．９万㎡を確保する必要がある。
※変動するピーク需要については精査の上、必要に応じて別途調達する。

３.９万㎡
今回確保する
スペース

約８.５万㎡

倉庫スペース確保の考え方：需要に合わせた面積確保

３．７万㎡
MDC(1棟目)
確保済み

６．１万㎡
不足スペース

約９.８万㎡

２．２万㎡
不足スペース

大会前ピーク
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2020年 2021年

：大会延期に伴う
MDC追加保管依頼分

大会後ピーク



MDC(3棟目)の契約概要
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契約種別

定期賃貸借契約

賃借期間

2020年11月～2021年11月

使用用途

MDC(2棟目)において保管していたSPT競技用具、開閉会式セレモ
ニー物品、大会延期に伴い会場に残置できない競技用具（会場設営物、
TECネットワーク機材 など）、会場にサプライヤーから直接納品がで
きなくなった競技用具等の保管を実施し、MDC(1棟目)と併せて大会
のロジスティクス拠点として使用する。



スケジュール
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MDC(2棟目)からMDC(3棟目)へ物品の移動･事務所移転、MDC(2棟
目)の退去作業（原状復旧工事、クリーニング）、MDC(3棟目)の
ネットワーク工事を実施する移転期間が必要である。

スポーツ物品、セレモニー物品、TEC物品をMDC(2棟目)から
MDC(3棟目)に順次移転を実施し、MDC(2棟目)の現状復旧工事を
賃借期限内に行う。

MDC(3棟目)の電源工事については、事前調整を実施する。

移転に伴う事前準備（ネットワーク回線工事、システム設定）は、
物品移動と並行して行い移転期間を短縮する。


