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大会延期に伴うシステム大型モニターに関する契約変更について

資料１



１.審議事項

輸送センターは、大会の輸送に関する情報を発信・
提供すること及び大会関係者や観客・スタッフの安全、
円滑な輸送を実現するための総合調整の役割を担っ
ている。
これらの役割を果たすための業務遂行上必要な輸
送センターシステムの構築等に関する調達について、
２０１８年度に行った。
今般、大会延期に伴い、システム大型モニターの
利用及び保守期間の延長が必要となったため、契約
変更について承認を頂きたい。
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２.輸送センターの概要

ワンフロアで情報を共有し、協力・連携しながら、円滑な輸送を実現する。

＜輸送センターの目的・役割＞
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３.輸送センター構成図
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・連携概念図



４.審議内容

輸送センターでは、多数の関係機関と情報共有を行い、大会運営情報、道路情報、鉄

道運行情報をはじめとする膨大な情報を集約の上、イレギュラーの迅速な把握・対応を

行うため、輸送センターシステムを調達した。

併せて、システムを構成するコンテンツ（鉄道運行情報） 、センター施設内に設置す

るシステム大型モニターの調達をしたが、大会延期に伴い、こちらも契約変更が必要と

なった。

＜契約変更が必要となる調達等（構成要素）＞
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項目 所管局

輸送センターシステム 輸送局

コンテンツ（鉄道運行情報） 輸送局

システム大型モニター 輸送局
※今回御審議
いただく内容

※7/8作業部会
確認済



＜システム大型モニターの調達＞

・輸送センターでは、輸送状況の監視、異常事象の迅速な把握及び進捗管理を円滑に行

うため、大型モニターに情報を表示し、広く共有する必要がある。

これら輸送状況の表示を行うシステム大型モニターをパートナーであるパナソニック

から調達した。

５.構成要素 システム大型モニター

○システム大型モニター設置イメージ
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4画面マルチ表示55インチモニタ 2か所単独設置55インチモニタ 4か所

4画面マルチ表示55インチモニタ



６.大会延期後のＴＲＯＣの取組について
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事項

2020年 2021年

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月

運用訓練

①TROCシステム

②鉄道運行情報の取得

システム停止

配信停止

システム開発

システム開発(試験) データ配信期間

システム利用期間

TROCでは、大会延期期間中においても、 TROCシステム等を利用した訓練を実施することで、
大会本番時のTROCオペレーションの習熟を図っていく。

※利用期間

・鉄道運行情報と連動した
オペレーションの
習熟を図る

・システムを利用したシミュレーション訓練等を行うことで、
オペレーションの習熟を図る

TROC訓練

（シミュレーションを中心とした訓練）シミュレーションを中心とした訓練机上訓練 シミュレーションを中心とした訓練
外部連携機能を使用
した訓練の実施

③システム大型モニター
継続利用

・訓練等における情報共有の手段として、システム大型モニターを活用
・現設置機器を継続利用することで、費用を低減
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●センター本格稼働開始



７.大会延期に伴う契約変更方針等
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前頁のとおり、大会延期に伴いシステム大型モニターの延長が必要となる期間を

精査した。これに基づき、以下の通り契約変更を行うこととしたい。

項目 システム大型モニター

契約変更方針
〇機器利用、保守延長期間
（2020年10月から2021年9月）

契約先 パナソニック


