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選手村宿泊棟に設置するシーリングライトのリース契約については、

2020年10月31日で期間終了となるため、大会延期に伴い、遅延損害

金の支払いとならないよう、期間内に契約変更をするものである。
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１．変更理由



■案件名 選手村宿泊棟シーリングライトの調達

■受注者 芙蓉総合リース株式会社

■変更概要 シーリングライト（ＧＥ社製）のリース期間

を１年延長する。
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２．変更内容

※シーリングライトの設置・撤去は別途契約済み。


