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1.審議事項

• 競技会場および関係施設への入場（選手・来場者・関係者）に際して、危険物等の持ち
込みを阻止するために調達した、スクリーニング資機材（Ｘ線検査装置・金属探知機等）に
ついて、大会延期に伴い、契約期間の延長及び委託内容の変更を行う。



２．スケジュール（大会延期による変更）

大会延期に伴う影響範囲は以下の青枠部分となる。

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年

入札準備 入札
～６月 8月

各会場へ搬入 大会開催 撤去 返却
4月～6月 7月～9月

生産、梱包 輸送＆開梱＆検査

当
初
予
定

延期決定

２０２０年 ２０２１年

各会場へ搬入 大会開催 撤去 返却
4月～6月 7月～9月

継続保管延
期
対
応

受託会社の倉庫借用期間（12カ月間）

メーカーからのレンタル期間（平均15カ月）

受託会社側：倉庫借用期間延長（約１２か月）

受託会社側：機器レンタル期間延長（約１２か月)

既定契約で保管

既定契約でレンタル



3. 倉庫の保管について
〇MDC１棟目（34,800㎡）への保管も検討したが、MDC２棟目延期に伴い閉鎖となり、保管スペースがひっ迫しているため、使用不可との
回答あり。また、MDC１棟目は空調機器もなく,湿度が平均して80%以上あるとのことで、精密機器の保管には不適。
その他、組織委確保倉庫に大型倉庫なし。
○機器の所有権は業者側

X線荷物検査機・門型金属探知機保管倉庫
（工区A）綜合警備保障㈱

所在地：千葉県千葉市

（工区B）株式会社IHI検査計測

所在地：神奈川県横浜市中区

（工区C）株式会社IHI検査計測

所在地：神奈川県横浜市鶴見区

車両下部検査装置保管倉庫（工区B）日立製作所

所在地：千葉県船橋市（装置本体）

栃木県足利市（周辺資機材）



４. 延期費用（機器のレンタルコスト）について

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年

入札準備 入札
～６月 8月

各会場へ搬入 大会開催 撤去 海外へ返却
4月～6月 7月～9月

生産、梱包 輸送＆開墾＆検査

当
初
予
定

延期決定
各会場へ搬入 大会開催 撤去 返却
4月～6月 7月～9月

継続保管

旧日程

当初のレンタル期間
（約１５か月）

追加レンタル期間
（約１２か月）

※機器の国際レンタル費については、製造国を出荷してから返却までが対象

○対象の資機材について、契約延長に伴う費用として契約当初と同額の月額単価での支払を求められていたところ、
受託者との協議を重ね、月額単価の引き下げを実現している。


