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大会延期に伴うMDC(1棟目)の賃借期間の契約変更について

資料７



大会運営用倉庫であるMDC(１棟目)の賃借期間を延長することについて、

審議・承認いただきたい。

１ 審議事項

・ＭＤＣ(１棟目)を2021年1月まで賃借しているが、

大会開催が1年延期されたため、賃借期間を延長する必要がある。

・ＭＤＣ(１棟目)を所有する倉庫会社と賃借条件がまとまり、

競合テナントの引き合いもあるため、早急な契約締結を求められている。



２ 大会延期に伴う使用期間延長の理由

（１）大会運営物品を継続して保管するため

MDC(１棟目)ではOBS放送機器、TEC機器、SPT競技用具を保管している。

大会延期に伴う保管予定外用具の保管も開始しており、

本大会までの間、継続して物品保管するための施設が必要。

（２）施設インフラの再工事が困難

主にOBS用として約１．５年かけてインフラ工事(電源･通信等)を完了しており、

新たな倉庫を確保した上での再工事は、時間的な制約により困難。

また、インフラについては、組織委員会のEDC(テクノロジーエリア)等でも共用しているため、

OBSと組織委員会エリアの同一倉庫での運営は、再工事のコスト負担を抑制する観点からも合理的。

※施設管理面においてもOBSと大会運営物品を同一倉庫での運営が効率性が高い。
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OBSの早期撤収
工程調整等

大会延期に伴う使用期間延長
（１２か月の期間延長）

３ 契約変更のポイント（賃借期間）

大会延期に伴うコスト縮減を考慮し、契約期間を2か月短縮

・現在の賃貸借契約は2019年3月～2021年1月末まで
※OBSエリアの原状復旧工事期間を精査した結果、2021年3月末まで契約変更の承認を得て交渉中であった。

・大会の延期に伴い、大会運営物品(OBS機器含む)を保管する倉庫が継続して必要となった

◆2022年１月末まで1２か月賃借期間を延長する◆
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※2019年12月経営会議承認済


