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1.審議事項
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・アグレコイベントサービスジャパン(以下アグレコとする)と

契約している｢仮設電源サービス契約｣について、大会の延期

による契約期間の変更および追加費用の増額変更のご承認を

いただきたい。

・なお、上記の延期に伴う変更後に、簡素化およびFAからの追

加要望などを反映した更なる変更を予定しており、当該の内

容および金額が固まりましたら、改めてお諮りいたします。
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2.仮設電源サービス契約 概要

件名： 仮設電源サービス契約
（共同実施事業対象案件）

受注者： アグレコイベントサービスジャパン株式会社
（東京2020オフィシャルサポーター Tier3）

内容： 会場における仮設電源の設置および撤去、維
持管理、運用
（対象:競技会場43会場･IBC/MPC･選手村）

契約日： 2018年12月13日

契約期間： 2018年12月13日~2020年12月25日

契約変更後期間： 2018年12月13日~2021年12月25日
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３.背景・経緯

◇当初契約以降、設計の数量変更やFAからの電源追加要望により、
契約変更を実施してきた。

◇大会の延期により、レンタル費やスタッフ費、追加設計の実施
などの追加費用による増額と、契約期間の変更が必要となる。

◇なお、現契約は、 ｢国内で余剰品となった仮設電源設備は予備
品として確保｣されており、簡素化によるコスト削減分が反映で
きないため、｢簡素化による仮設電源設備のコスト削減分」が確
実に減額できる契約への変更を条件として追加費用を妥結した。

◇法務･財務･調達の各FAと協力し、追加費用の対象となる設備の
絞込みや、レンタルの対象期間を縮小した交渉を行い、費用の
精査を実施した結果、追加費用を減額した。


