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青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

当初契約概要

契約件名 ：青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

受注者 ：TSP太陽株式会社

工事期間 ：2019年2月15日～2020年3月31日

変更契約概要

工事期間 ：変更なし
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青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール



青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

変更額要因

〇 上部構造の変更 【ＳＰＴ予算】

・ＩＦ要望によるウォールトラス部材の形状・構造変更

〇 下部構造の変更 【ＶＮＩ予算】

・地盤調査結果に基づく行政協議による基礎形状変更

・土壌調査結果による残土処分費用の増

〇 その他 【ＶＮＩ予算】

・消防設備の追加など
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変更後

変更前

青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

〇 上部構造の変更

・ＩＦ要望によりパネルデザインの変更により、パネル面積が増加し

パネルの支持部材数量が増加
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青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

〇 上部構造の変更

• パネルデザインの決定の際、下地(APバー/約300㎜)が必要と判明した（右図）。

• ＩＦ要望による雨対策の庇3mを維持するため、APバー分（約300㎜）トラス奥
行き寸法を減少させた（左図）ことにより、構造上不利に働いたためトラス部材
の重量及び本数が増加した。

変更後

APバー

・トラス重量：57.0ｔ→66.6ｔ

・トラス本数：3077本→3217本
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青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

耐圧版基礎

変更前 変更後

10,770

〇 下部構造の変更

地盤調査の結果、地耐力にばらつきがあったため、行政協議を経て基礎形状を

変更した（底盤面積の増、基礎の軽量化）。

21,000

ピット型基礎
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