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審議事項
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• 既契約案件である仮設電源サービスについて、
2020年1月以降に発生したFA要望負荷の追加・仕
様変更による仮設電源設備追加に伴い、契約金額
の増額変更を実施する。



仮設電源サービス契約概要
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件名： 仮設電源サービス契約
（共同実施事業対象案件）

受注者： アグレコイベントサービスジャパン株式会社
（東京2020オフィシャルサポーター Tier3）

内容： 全会場における仮設電源の設置および撤去、
維持管理、運用

契約日： 2018年12月13日



背景・経緯
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• 仮設電源サービス契約は、設計の詳細化や各FAからの機器追
加、仕様変更に対応したことにより、設計数量および設計金額
の変更をこれまで行ってきた。

• 詳細設計を進めていく上で、各FAからの要望については2019
年12月に締め切り、その要望に基づく設計を2020年5月末ま
で実施した。

• しかし、2020年1月以降も要望電源の仕様変更が発生すると共
に、延期による変更も発生する見込みであったことから、実際
の契約変更（2020年5月）においては増額分を一部見送りとし、
改めて2020年9～12月に再設計を実施した。

• その再設計の内容を反映した結果、設計金額が再設計前の想定
増額見込みを下回るものの、現契約金額から増額となったため、
延期による撤去費用等も含め、今回契約金額の変更を行う。



増減内容
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売店や自衛隊諸室、TSBフェスティバル会場など
他FA要望電源の追加による機器変更・追加

お台場テレビスタジオ、暑さ対策など組織委員会
以外の要望追加（費用立替）

ほか保護装置の追加等の変更費用

予備品設備の返却

【設計費用（既存経費）】

延期による会場からの設備撤去費用

【延期による追加経費】



費用削減の取り組み
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追加設計前
（2020.5時点）の
増加費用見込み額

追加設計後の
増加費用

 2020年5月末に完了した設計では増
額が見込まれていた。

 延期による各種変更可能性を考慮し、
その部分の契約金額への反映は一旦
保留とし、2020年9～12月に追加
設計を実施

 追加設計において以下の見直しを実
施し、増分の削減を達成した。

設備を効率的に集約したことによる
設備量の削減

予備品としていた設備の返却



契約変更内容
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• 詳細設計の内容を反映した単価・数量表の更新

• 契約金額の変更


