
大会期間中の警備関係者用宿泊仮設施設の増設について
（新型コロナウイルス感染症対策事業）

2021年３月１０日 新型コロナウイルス感染症対策作業部会
警備局
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【契約期間】2021年2月22日から2021年９月末日まで（撤去期間を含む）

【調達方式】指名競争入札

【契約先】 郡リース（株）、（株）システムハウスアールアンドシー、三協フロンテア（株）

１．概要

大会自主警備の要員確保については、国に対し協力要請を行っており、この要員派
遣に必要な宿泊施設の確保は、組織委員会が行うこととし、一部を仮設施設(ユニット
ハウス)として整備する準備を進めてきた。

大会延期に伴い派遣要請を継続する中で、派遣元からは宿泊施設のコロナ対策とし
て健康管理を図るため、宿泊施設の増設が求められたため、必要規模を再調整の上、
整備手続きを進めているところである。

この増設に要する経費はコロナ対策費を目的とするため、昨年12月4日の合意に基
づき、費用負担の対象として承認願いたい。



• 当初、仮設宿泊施設については、競技会場内の関係者エリア及び路上競技の周辺等に配置する要員
のうち宿泊が必要となる規模を8400人程度とし、うち既存施設内に収容できない700人程度の収容
を対象とすることで調整していた。

• この間、派遣元と感染症対策に基づき、宿泊を要する全体規模や既存施設での可能な限り対応等に
ついて継続的に検討、調整を行い、8100人程度に絞ったうえで、なお不足が予測される対象規模の
うち2500人程度を対象とすることで合意した。

２．仮設宿泊施設の整備規模、予算

仮設宿泊施設の規模コロナ対策事業及び予算

項目 Ａ当初予定 Ｂ：現行計画
（契約済み）

Ｃ：差引Ｂ－Ａ
（コロナ対策費）

施設規模 棟数 １４棟 ４３棟 ２９棟

延べ床面積 ２，６８８㎡ ８，２５６㎡ ５，５６８㎡

収容人数 ７００人 ２，４９４人 １，７９４人

予算 V5予算の範囲内
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