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『選手村ビレッジプラザ整備工事』における大会延期
に伴い発生する追加費用について
（リース期間の延長）

会場整備局 選手村整備チーム

2020年 10月 14日
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１ 付議概要

・大会延期に伴い、原契約における資機材のリー
ス期間（2020年9月まで）の期間延長等を行う。
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2 本体施設の概要

ビレッジプラザ

敷地面積

建物面積

構 造

階 数

約14,500㎡

約5,300㎡

木造

平屋建て

 大会期間中の選手の生活を支える仮設施設

（入村歓迎式典、花屋・雑貨店等、カフェ、メディアセンター）

 日本の伝統・文化を感じられるよう「木材を使用」 。

 全国の木材を活用し、レガシーとして残す後利用計画有り。

 本体工事は2020年4月竣工
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３ 変更内容

■案件名 選手村ビレッジプラザ整備工事

■受注者 熊谷組・住友林業特定建設工事共同企業体

■変更リース期間【床下地材他】19ヶ月（2020年3月 1日～2021年9月30日）
【プレハブ】17ヶ月（2020年4月20日～2021年9月20日）

■既リース期間 【床下地材他】７ヶ月（2020年3月 1日～2020年9月30日）
【プレハブ】５ヶ月（2020年4月20日～2020年9月20日）

■変更概要
設置済みのリース品（床下地及びプレハブ等）を一時撤去するには、付帯

工事が大規模となり非効率であるため、リース品を購入した場合とリースした
場合を比較した上で、リース期間を１年延長とする。


