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１、契約変更の内容

聖火台の制作等業務委託契約について
原契約に基づき業務（主な委託内容は以下）を実施。

（主な委託内容）
① 聖火台の製作
② 聖火台に係る仮設整備
③ 聖火台の管理運営
なお、聖火台とは次の２台を指す。
・式典用聖火台：開会式及び閉会式にてオリンピックスタジアムに設置
・競技期間用聖火台：競技期間中に東京臨海部夢の大橋に設置

この度の大会延期に伴い、契約期間の延長及び契約内容の変更を行う。
■契約期間の延長 2020年2月1日より2021年12月31日まで

（原契約期間 2020年2月1日より2020年12月31日まで）

■主な変更内容
・契約金上限額の変更（保管/メンテナンス、燃焼試験等にかかる経費の追加）
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