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【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(富士スピードウェイ)

対象会場：富士スピードウェイ

受注者：株式会社博報堂
GL events Japan 株式会社
株式会社オサコー建設

変更後契約額： V4予算の範囲内

契約期間：2019年8月30日～2020年10月30日

【契約変更概要】(内容については後述)

契約期間：2019年8月30日～2021年10月29日



実施設計概要（主な金額増減要因）

○増額要因

・OBS要望によるオフィス用ユニット、カメラポジションの追加

・実施設計の深度化による競技転換の追加（テント等の移設）

・FNBコンテナを執行委任を受けてVNIにて施工

○減額要因

・電線管敷設数量減（既存埋設管活用）

・給排水接続工事の縮減（既存給排水活用）

・歩道養生範囲減
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