

6. フォローアップの実施者

[実施者]

名 称：東京都

代表者：東京都知事 小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

7. その他

7.1 東京2020大会に係る実施段階環境アセスメント及びフォローアップの全対象事業についての実施段階環境アセスメント及びフォローアップの実施予定又は経過

海の森水上競技場の実施段階環境アセスメントの経過は、表 7.1-1 に示すとおりである。

また、フォローアップの進捗状況及び実施予定は、表 7.1-2 に示すとおりである。

表 7.1-1 海の森水上競技場の実施段階環境アセスメントの経過

実施段階環境アセスメントの経過	
環境影響評価調査計画書が公表された日	平成26年3月28日
意見を募集した日	平成26年3月28日～平成26年4月16日
都民の意見	82件 ^{注)}
調査計画書審査意見書が送付された日	平成26年5月29日
環境影響評価書案が公表された日	平成28年2月15日
意見を募集した日	平成28年2月15日～平成28年3月30日
都民の意見	4件
環境影響評価書案審査意見書が送付された日	平成28年6月28日
環境影響評価書が公表された日	平成28年7月28日
フォローアップ計画書が公表された日	平成28年7月29日
フォローアップ報告書（大会開催前）が公表された日	令和元年8月27日

注) 環境影響評価調査計画書は、都内の全会場等を対象として、意見募集を実施した。

7.2 調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、その委託を受けた者の氏名及び住所

[作成者]

名 称：東京都

代表者：東京都知事 小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

[受託者]

名 称：日本工営株式会社

代表者：代表取締役社長 有元 龍一

所在地：東京都千代田区九段北一丁目14番6号

表7.1-2(1) フォローアップの進捗状況 (大会開催前)

年・月		2016年度(平成28年度)												2017年度(平成29年度)												2018年度(平成30年度)												2019年度(令和1年度)												
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
工事及び調査内容		工事着工からの月数																																																
工事工程	港湾構造物	北側護岸/嵩上げ・撤去																																																
		西側締切堤																																																
		東側締切堤																																																
		東側護岸改良																																																
	港湾付帯施設	ポンツーン、消波装置等																																																
	水門	西側水門場																																																
東側水門場																																																		
ポンプ設備	西側・東側																																																	
建築施設	観客席・艇庫・その他																																																	
外構	外構																																																	
フォローアップ調査工程	大気等	大会の開催前																																																
		大会の開催前																																																
	水質等	大会の開催前																																																
		大会の開催前																																																
	土壌	大会の開催前																																																
		大会の開催前																																																
	生物の生育・生息基盤	大会の開催前																																																
		大会の開催前																																																
	生物・生態系	大会の開催前	陸上植物の変化の内容等																																															
			陸上動物の変化の内容等																																															
			水生生物相の変化の内容等																																															
			生育・生息環境の変化の内容等																																															
			生態系の変化の内容等																																															
	緑	大会の開催前	植栽内容の変化																																															
			緑の量の変化																																															
			ミティゲーション																																															
	騒音・振動	大会の開催前	工事用車両の走行																																															
			ミティゲーション																																															
	景観	大会の開催前	地域景観の変化																																															
			眺望の変化																																															
緑視率の変化																																																		
自然との触れ合い活動の場	大会の開催前	消滅の有無又は変更の程度																																																
		利用経路に与える影響																																																
廃棄物	大会の開催前	廃棄物の排出量及び再利用量等																																																
		ミティゲーション																																																
エコマテリアル	大会の開催前	エコマテリアルの利用状況等																																																
		ミティゲーション																																																
土地利用	大会の開催前	未利用地の解消の有無等																																																
		ミティゲーション																																																
交通渋滞	大会の開催前	交通量及び交通流の変化																																																
		ミティゲーション																																																
報告書提出時期		大会開催前報告書																																																

凡例 ○ : 調査時点 ● : 継続調査 → : 報告

表 7.1-2(2) フォローアップの進捗状況（大会開催中、開催後）



