

令和元年度 共同実施事業(オリンピック経費)に係る第1四半期執行状況報告の概要

資料1-1

(単位:円)

項目	オリンピック経費				(参考)パラリンピック経費			(参考)オリ・パラ合計			主な履行確認済事業の内容	
	交付決定額	執行見込額	履行確認済額	今後見込額	不用見込額	当初予算額 (未交付決定)	執行見込額	不用見込額	当初予算額	執行見込額		不用見込額
(1)仮設等	84,572,382,000	84,572,382,000	1,007,428,903	83,564,953,097	0	9,687,744,000	9,687,744,000	0	94,260,126,000	94,260,126,000	0	・有明体操競技場新築工事 ・オーバーレイブック更新等業務委託【オリンピックスタジアム、海の森水上競技場、有明アリーナなど】 ・仮設オーバーレイ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託
(2)エネルギー	10,295,417,000	10,295,417,000	0	10,295,417,000	0	1,673,743,000	1,673,743,000	0	11,969,160,000	11,969,160,000	0	
(3)テクノロジー	7,304,420,000	7,304,420,000	802,492,798	6,501,927,202	0	1,869,476,000	1,869,476,000	0	9,173,896,000	9,173,896,000	0	・大会用データネットワークのデータセンター等の機器調達 ・大会用データネットワークの検証業務及び運用設計業務委託 ・通信サービスの提供にかかる放送用回線ルート構築
(4)輸送	8,083,872,000	8,083,872,000	9,065,387	8,074,806,613	0	170,933,000	170,933,000	0	8,254,805,000	8,254,805,000	0	・輸送センター構築に伴う電気設備等工事及び機器調達
(5)輸送 (大会開催経費分)	3,558,870,000	3,558,870,000	0	3,558,870,000	0	-	-	-	3,558,870,000	3,558,870,000	0	
(6)セキュリティ	13,710,119,000	13,710,119,000	1,202,387,487	12,507,731,513	0	980,763,000	980,763,000	0	14,690,882,000	14,690,882,000	0	・アクセスコントロールシステムに関する業務委託
(7)セキュリティ (大会開催経費分)	5,375,413,000	5,375,413,000	128,536,558	5,246,876,442	0	-	-	-	5,375,413,000	5,375,413,000	0	
(8)オペレーション等	-	-	-	-	-	3,349,767,000	3,349,767,000	0	3,349,767,000	3,349,767,000	0	
計	132,900,493,000	132,900,493,000	3,149,911,133	129,750,581,867	0	17,732,426,000	17,732,426,000	0	150,632,919,000	150,632,919,000	0	

分類	項目名	事業概要	第I四半期執行・実績報告額内訳							
			オリ				バラ	大会開催	⑦	⑧
			①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	④+⑤+⑥	②+⑥
			委	都	国	小計	小計	都(宝くじ)	経費計	都オリ分
総計			480,197,993	3,021,374,575	0	3,501,572,568	763,555,665	128,536,558	4,393,664,791	3,149,911,133
	会場インフラ・仮設オーバーレイ		298,330,399	1,001,268,439	0	1,299,598,838	598,941,133	0	1,898,539,971	1,001,268,439
仮設等	プロジェクトマネジメント	会場整備の工期遵守、業者間及び会場間の調整、コストのコントロール及びマネジメント、全会場の工事監理者(設計業者)、施工管理者(ゼネコン等)との調整等を行うべく、業務委託をする。	40,244,851	158,091,013	0	198,335,864	55,842,136	0	254,178,000	158,091,013
仮設等	CADオペレーション業務	IFやOBSなどとの日常的な情報共有並びに調整するための資料のうち、必ずしも専門的な知識を要しない図面修正が大量に発生することが見込まれるので、当該業務に迅速に対応することを目的とし、常駐するCADオペレーターへ業務委託する。	1,169,462	4,093,112	0	5,262,574	0	0	5,262,574	4,093,112
仮設等	コストマネジメント委託その他施設施工共通要素	オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメント委託を実施し、整備費の適正化を図る。	15,646,501	60,489,818	0	76,136,319	22,683,681	0	98,820,000	60,489,818
仮設等	コンテンツアドバイザー業務委託	オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメント委託を実施し、整備費の適正化を図る。	761,474	2,881,937	0	3,643,411	1,056,589	0	4,700,000	2,881,937
仮設等	有明体操競技場本体工事における仮設オーバーレイ整備にかかる設計・施工委託業務	有明体操競技場仮設オーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。及び、国土交通省が定める「工事監理に関するガイドライン」に基づき、建築士が工事と設計図書との照合及び確認を行う。	113,501,387	340,504,160	0	454,005,547	347,180,712	0	801,186,259	340,504,160
仮設等	有明BMXコースの施工等	有明BMXコースにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	22,068,160	0	22,068,160	0	0	22,068,160	22,068,160
仮設等	海の森クロスカントリーコースの施工等	海の森クロスカントリーコースにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	933,204	0	933,204	0	0	933,204	933,204
仮設等	海の森水上競技場の施工等	海の森水上競技場におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	11,571,334	0	11,571,334	8,848,666	0	20,420,000	11,571,334
仮設等	釣ヶ崎海岸サーフィン会場の施工等	釣ヶ崎海岸サーフィン会場におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000
仮設等	福島あづま球場の施工等	福島あづま球場におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
仮設等	札幌ドームの施工等	札幌ドームにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	8,800,000	0	8,800,000	0	0	8,800,000	8,800,000
仮設等	オーバーレイブック更新等業務委託	オーバーレイブック更新における委託業務。	120,149,964	333,798,217	0	453,948,181	158,989,819	0	612,938,000	333,798,217
仮設等	各競技における床材、フェンスなど大型構築物等(トライアスロンほか)	各競技における床材、フェンスなど大型構築物の設置等(トライアスロンほか)	6,856,760	27,295,484	0	34,152,244	4,339,530	0	38,491,774	27,295,484
仮設等	選手村関連設備費	選手村内で整備する一部設備等の費用	0	20,142,000	0	20,142,000	0	0	20,142,000	20,142,000

分類	項目名	事業概要	第 I 四半期執行・実績報告額内訳							
			オリ				バラ	大会開催	⑦	⑧
			①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	④+⑤+⑥	②+⑥
委	都	国	小計	小計	都(宝くじ)	経費計	都オリ分			
	テクノロジー		141,520,325	802,492,798	0	944,013,123	159,171,447	0	1,103,184,570	802,492,798
テクノロジー	大会関係者向けLAN設備	大会関係者向けLANの機器・敷設・運用保守・撤去	141,520,325	428,919,373	0	570,439,698	159,171,447	0	729,611,145	428,919,373
テクノロジー	通信インフラのルート構築	映像用通信回線のための2ルート構築	0	373,573,425	0	373,573,425	0	0	373,573,425	373,573,425
	会場マネジメント		0	3,039,264	0	3,039,264	3,056,285	0	6,095,549	3,039,264
賃借料等	会場・土地借上料	会場・土地借上料等	0	3,039,264	0	3,039,264	3,056,285	0	6,095,549	3,039,264
	輸送		40,347,269	9,065,387	0	49,412,656	0	0	49,412,656	9,065,387
輸送	大会関係者バスの調達及び運行に係る業務委託	大会関係者バスの調達及び運行に係る業務委託	0	475,200	0	475,200	0	0	475,200	475,200
輸送	輸送センターの施設内物品	輸送センター内で使用する什器等の購入【TRA】	3,610,931	3,245,957	0	6,856,888	0	0	6,856,888	3,245,957
輸送	輸送センター入居関係工事費	輸送センターの入居に関する工事費【TRA】	36,736,338	5,344,230	0	42,080,568	0	0	42,080,568	5,344,230
	セキュリティ		0	1,202,387,487	0	1,202,387,487	0	128,536,558	1,330,924,045	1,330,924,045
セキュリティ	ログ分析		0	1,439,726	0	1,439,726	0	646,834	2,086,560	2,086,560
セキュリティ	ゼネコン費用(フィットアウト期間)		0	27,149,677	0	27,149,677	0	0	27,149,677	27,149,677
セキュリティ	アクセスコントロール資機材等		0	1,173,798,084	0	1,173,798,084	0	127,889,724	1,301,687,808	1,301,687,808
	競技		0	3,121,200	0	3,121,200	2,386,800	0	5,508,000	3,121,200
仮設等	設計等	水中スクリーンの設置に必要な調査・設計等を行う。	0	3,121,200	0	3,121,200	2,386,800	0	5,508,000	3,121,200