

令和元年度 共同実施事業(オリンピック経費)に係る第2四半期執行状況報告の概要

資料20-1

(単位:円)

項目	オリンピック経費				(参考)パラリンピック経費			(参考)オリ・パラ合計			主な履行確認済事業の内容 (下線:第2四半期の主な事業内容)	
	交付決定額	執行見込額	履行確認済額	今後見込額	不用見込額	当初予算額 (未交付決定)	執行見込額	不用見込額	当初予算額	執行見込額		不用見込額
(1)仮設等	84,572,382,000	60,114,729,823	20,904,352,840	39,210,376,983	24,457,652,177	9,687,744,000	9,685,738,464	2,005,536	94,260,126,000	69,800,468,287	24,459,657,713	・有明体操競技場新築工事 ・オーバレイブック更新等業務委託【オリンピックスタジアム、海の森水上競技場、有明アリーナなど】 ・仮設オーバレイブ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託 ・IBC/MPC整備工事 ・選手村チームプロセッシングセンター等整備工事
(2)エネルギー	10,295,417,000	10,863,564,345	8,377,218,533	2,486,345,812	▲ 568,147,345	1,673,743,000	1,542,195,082	131,547,918	11,969,160,000	12,405,759,427	▲ 436,599,427	・仮設電源サービス契約 ・エネルギーモニタリングシステム基本計画検討業務委託 ・テストイベント用無停電電源装置の購入
(3)テクノロジー	7,304,420,000	9,155,581,717	1,216,765,501	7,938,816,216	▲ 1,851,161,717	1,869,476,000	1,568,755,594	300,720,406	9,173,896,000	10,724,337,311	▲ 1,550,441,311	・大会用データネットワークのデータセンター等の機器調達 ・大会用データネットワークの検証業務及び運用設計業務委託 ・通信サービスの提供にかかる放送用回線ルート構築 ・テストイベント競技に係る通信設備整備業務 ・固定電話サービス設計業務委託
(4)輸送	8,083,872,000	2,708,884,113	60,345,067	2,648,539,046	5,374,987,887	170,933,000	57,879,452	113,053,548	8,254,805,000	2,766,763,565	5,488,041,435	・輸送センター構築に伴う電気設備等工事及び機器調達 ・輸送デポ管理施設等整備工事実施設計業務委託(築地輸送デポ)
(5)輸送 (大会開催経費分)	3,558,870,000	160,478,739	0	160,478,739	3,398,391,261	-	-	-	3,558,870,000	160,478,739	3,398,391,261	
(6)セキュリティ	13,710,119,000	8,124,790,460	1,293,775,570	6,831,014,890	5,585,328,540	980,763,000	204,729,218	776,033,782	14,690,882,000	8,329,519,678	6,361,362,322	・アクセスコントロールシステムに関する業務委託 ・関係者の入場管理(アクセスコントロールシステム)用資機材の調達及び保守
(7)セキュリティ (大会開催経費分)	5,375,413,000	3,302,055,800	129,187,409	3,172,868,391	2,073,357,200	-	-	-	5,375,413,000	3,302,055,800	2,073,357,200	
(8)オペレーション等	-	-	-	-	-	3,349,767,000	2,662,294,956	687,472,044	3,349,767,000	2,662,294,956	687,472,044	
計	132,900,493,000	94,430,084,997	31,981,644,920	62,448,440,077	38,470,408,003	17,732,426,000	15,721,592,766	2,010,833,234	150,632,919,000	110,151,677,763	40,481,241,237	

(単位:円)

分類	項目名	事業概要	第II四半期執行・実績報告額内訳							
			オリ				パラ	大会開催	⑦	⑧
			①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	④+⑤+⑥	②+⑥
			委	都	国	小計	小計	都(宝くじ)	経費計	都オリ分
総計			2,247,422,546	28,831,082,936	0	31,078,505,482	2,464,035,900	650,851	33,543,192,233	28,831,733,787
	会場インフラ・仮設オーバーレイ		541,853,747	19,864,836,826	0	20,406,690,573	209,103,684	0	20,615,794,257	19,864,836,826
仮設等	プロジェクトマネジメント	会場整備の工期遵守、業者間及び会場間の調整、コストのコントロール及びマネジメント、全会場の工事監理者(設計業者)、施工管理者(ゼネコン等)との調整等を行うべく、業務委託をする。	52,608,151	206,656,895	0	259,265,046	72,996,954	0	332,262,000	206,656,895
仮設等	CADオペレーション業務	IFやOBSなどの日常的な情報共有並びに調整するための資料のうち、必ずしも専門的な知識を要しない図面修正が大量に発生することが見込まれるので、当該業務に迅速に対応することを目的とし、常駐するCADオペレーターへ業務委託する。	1,250,706	4,377,469	0	5,628,175	0	0	5,628,175	4,377,469
仮設等	コンテントアドバイザー業務委託	オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメント委託を実施し、整備費の適正化を図る。	1,020,699	3,863,023	0	4,883,722	1,416,278	0	6,300,000	3,863,023
仮設等	東京国際フォーラムの施工等	東京国際フォーラムにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	133,435,955	0	133,435,955	102,039,258	0	235,475,213	133,435,955
仮設等	有明BMXコースの施工等	有明BMXコースにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	60,254,280	0	60,254,280	0	0	60,254,280	60,254,280
仮設等	海の森クロスカントリーコースの施工等	海の森クロスカントリーコースにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	4,569,457	0	4,569,457	0	0	4,569,457	4,569,457
仮設等	IBC/MPCの施工等	IBC/MPCにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	459,570,724	16,841,777,088	0	17,301,347,812	0	0	17,301,347,812	16,841,777,088
仮設等	選手村の設計施工	選手村におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工委託業務。	0	2,535,448,387	0	2,535,448,387	412,533	0	2,535,860,920	2,535,448,387
仮設等	オーバーレイブック更新等業務委託	オーバーレイブック更新における委託業務。	27,403,467	69,509,312	0	96,912,779	28,457,221	0	125,370,000	69,509,312
仮設等	各競技における床材、フェンスなど大型構築物等(トライアスロンほか)	各競技における床材、フェンスなど大型構築物の設置等(トライアスロンほか)	0	4,944,960	0	4,944,960	3,781,440	0	8,726,400	4,944,960
エネルギー			1,579,679,501	8,377,218,533	0	9,956,898,034	2,121,686,872	0	12,078,584,906	8,377,218,533
エネルギー	仮設電源/発電機	発電機やタンクの設置等	46,618,828	268,373,883	0	314,992,711	77,171,983	0	392,164,694	268,373,883
エネルギー	ケーブル	ケーブルのレンタルや整備等	810,256,801	2,650,272,508	0	3,460,529,309	997,297,193	0	4,457,826,502	2,650,272,508
エネルギー	商用電気設備・配電盤・分電盤・受変電・変圧器	配電盤や変圧器等の設置等	383,012,102	3,864,026,313	0	4,247,038,415	486,773,638	0	4,733,812,053	3,864,026,313
エネルギー	仮設撤去	仮設撤去に係る費用	34,265,158	132,290,106	0	166,555,264	45,327,128	0	211,882,392	132,290,106
エネルギー	発電機ストックヤード賃料	発電機等の予備設備を設置するストックヤード借り上げ	29,439,387	95,777,660	0	125,217,047	39,177,113	0	164,394,160	95,777,660
エネルギー	エネルギーマネジメントシステム整備費	エネルギーマネジメントシステムの整備	2,565,002	277,058,561	0	279,623,563	3,718,635	0	283,342,198	277,058,561
エネルギー	テストイベント整備費	テストイベントの運営	1,615,124	6,112,730	0	7,727,854	2,241,075	0	9,968,929	6,112,730
エネルギー	スタッフ費用(発電機レンタル業者)	組織委員会の大会運営スタッフとして雇うコントラクター費用	178,889,124	747,404,119	0	926,293,243	333,255,979	0	1,259,549,222	747,404,119
エネルギー	スタッフ費用(その他エネルギー供給業者)	組織委員会の大会運営スタッフとして雇うコントラクター費用	37,161,305	154,179,378	0	191,340,683	62,391,608	0	253,732,291	154,179,378
エネルギー	外注業者委託費用(設備電源設計費用)	エネルギー設備の基本設計及び実施設計委託。	55,856,670	181,723,275	0	237,579,945	74,332,520	0	311,912,465	181,723,275

分類	項目名	事業概要	第Ⅱ四半期執行・実績報告額内訳							
			オリ				パラ	大会開催	⑦	⑧
			①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	④+⑤+⑥	②+⑥
委	都	国	小計	小計	都(宝くじ)	経費計	都オリ分			
	テクノロジー		114,387,125	414,272,703	0	528,659,828	106,505,790	0	635,165,618	414,272,703
テクノロジー	大会関係者向けLAN設備	大会関係者向けLANの機器・敷設・運用保守・撤去	106,787,508	383,801,515	0	490,589,023	95,488,165	0	586,077,188	383,801,515
テクノロジー	PBX	大会時に必要となる固定電話サービスの構築、運用、保守、撤去	7,599,617	30,471,188	0	38,070,805	11,017,625	0	49,088,430	30,471,188
	会場マネジメント		0	32,087,111	0	32,087,111	17,943,775	0	50,030,886	32,087,111
賃借料等	会場・土地借上料	会場・土地借上料等	0	27,983,111	0	27,983,111	17,943,775	0	45,926,886	27,983,111
賃借料等	営業状況調査等業務委託等	会場に係る営業状況調査	0	4,104,000	0	4,104,000	0	0	4,104,000	4,104,000
	輸送		0	51,279,680	0	51,279,680	0	0	51,279,680	51,279,680
輸送	トランスポートデポ、ハブの整備費用	デポ等の整備に要する施設費(建築・設備工種の設計管理、工事、補修)	0	51,279,680	0	51,279,680	0	0	51,279,680	51,279,680
	セキュリティ		11,502,173	91,388,083	0	102,890,256	8,795,779	650,851	112,336,886	92,038,934
セキュリティ	民間警備		11,502,173	15,180,696	0	26,682,869	8,795,779	0	35,478,648	15,180,696
セキュリティ	オーバーレイ工事中の警備資機材調整費		0	71,061,554	0	71,061,554	0	0	71,061,554	71,061,554
セキュリティ	アクセスコントロール資機材等		0	5,145,833	0	5,145,833	0	650,851	5,796,684	5,796,684

分類	項目名	事業概要	第 I 四半期執行・実績報告額内訳							
			オリ				パラ	大会開催	⑦	⑧
			①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	④+⑤+⑥	②+⑥
			委	都	国	小計	小計	都(宝くじ)	経費計	都オリ分
総計			480,197,993	3,021,374,575	0	3,501,572,568	763,555,665	128,536,558	4,393,664,791	3,149,911,133
	会場インフラ・仮設オーバーレイ		298,330,399	1,001,268,439	0	1,299,598,838	598,941,133	0	1,898,539,971	1,001,268,439
仮設等	プロジェクトマネジメント	会場整備の工期遵守、業者間及び会場間の調整、コストのコントロール及びマネジメント、全会場の工事監理者(設計業者)、施工管理者(ゼネコン等)との調整等を行うべく、業務委託をする。	40,244,851	158,091,013	0	198,335,864	55,842,136	0	254,178,000	158,091,013
仮設等	CADオペレーション業務	IFやOBSなどとの日常的な情報共有並びに調整するための資料のうち、必ずしも専門的な知識を要しない、図面修正が大量に発生することが見込まれるので、当該業務に迅速に対応することを目的とし、常駐するCADオペレーターへ業務委託する。	1,169,462	4,093,112	0	5,262,574	0	0	5,262,574	4,093,112
仮設等	コストマネジメント委託その他施設施工共通要素	オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメント委託を実施し、整備費の適正化を図る。	15,646,501	60,489,818	0	76,136,319	22,683,681	0	98,820,000	60,489,818
仮設等	コンテンツアドバイザー業務委託	オリンピック知見のあるコンサルタントへコストマネジメント委託を実施し、整備費の適正化を図る。	761,474	2,881,937	0	3,643,411	1,056,589	0	4,700,000	2,881,937
仮設等	有明体操競技場本体内工事における仮設オーバーレイ整備にかかる設計・施工委託業務	有明体操競技場仮設オーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。及び、国土交通省が定める「工事監理に関するガイドライン」に基づき、建築士が工事と設計図書との照合及び確認を行う。	113,501,387	340,504,160	0	454,005,547	347,180,712	0	801,186,259	340,504,160
仮設等	有明BMXコースの施工等	有明BMXコースにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	22,068,160	0	22,068,160	0	0	22,068,160	22,068,160
仮設等	海の森クロスカントリーコースの施工等	海の森クロスカントリーコースにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	933,204	0	933,204	0	0	933,204	933,204
仮設等	海の森水上競技場の施工等	海の森水上競技場におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	11,571,334	0	11,571,334	8,848,666	0	20,420,000	11,571,334
仮設等	釣ヶ崎海岸サーフィン会場の施工等	釣ヶ崎海岸サーフィン会場におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0	5,600,000	5,600,000
仮設等	福島あづま球場の施工等	福島あづま球場におけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
仮設等	札幌ドームの施工等	札幌ドームにおけるオーバーレイ整備にかかる設計・施工の委託業務。	0	8,800,000	0	8,800,000	0	0	8,800,000	8,800,000
仮設等	オーバーレイブック更新等業務委託	オーバーレイブック更新における委託業務。	120,149,964	333,798,217	0	453,948,181	158,989,819	0	612,938,000	333,798,217
仮設等	各競技における床材、フェンスなど大型構築物等(トライアスロンほか)	各競技における床材、フェンスなど大型構築物の設置等(トライアスロンほか)	6,856,760	27,295,484	0	34,152,244	4,339,530	0	38,491,774	27,295,484
仮設等	選手村関連設備費	選手村内で整備する一部設備等の費用	0	20,142,000	0	20,142,000	0	0	20,142,000	20,142,000

分類	項目名	事業概要	第 I 四半期執行・実績報告額内訳							
			オリ				バラ	大会開催	⑦	⑧
			①	②	③	④=①+②+③	⑤	⑥	④+⑤+⑥	②+⑥
委	都	国	小計	小計	都(宝くじ)	経費計	都オリ分			
	テクノロジー		141,520,325	802,492,798	0	944,013,123	159,171,447	0	1,103,184,570	802,492,798
テクノロジー	大会関係者向けLAN設備	大会関係者向けLANの機器・敷設・運用保守・撤去	141,520,325	428,919,373	0	570,439,698	159,171,447	0	729,611,145	428,919,373
テクノロジー	通信インフラのルート構築	映像用通信回線のための2ルート構築	0	373,573,425	0	373,573,425	0	0	373,573,425	373,573,425
	会場マネジメント		0	3,039,264	0	3,039,264	3,056,285	0	6,095,549	3,039,264
賃借料等	会場・土地借上料	会場・土地借上料等	0	3,039,264	0	3,039,264	3,056,285	0	6,095,549	3,039,264
	輸送		40,347,269	9,065,387	0	49,412,656	0	0	49,412,656	9,065,387
輸送	大会関係者バスの調達及び運行に係る業務委託	大会関係者バスの調達及び運行に係る業務委託	0	475,200	0	475,200	0	0	475,200	475,200
輸送	輸送センターの施設内物品	輸送センター内で使用する什器等の購入【TRA】	3,610,931	3,245,957	0	6,856,888	0	0	6,856,888	3,245,957
輸送	輸送センター入居関係工事費	輸送センターの入居に関する工事費【TRA】	36,736,338	5,344,230	0	42,080,568	0	0	42,080,568	5,344,230
	セキュリティ		0	1,202,387,487	0	1,202,387,487	0	128,536,558	1,330,924,045	1,330,924,045
セキュリティ	ログ分析		0	1,439,726	0	1,439,726	0	646,834	2,086,560	2,086,560
セキュリティ	ゼネコン費用(フィットアウト期間)		0	27,149,677	0	27,149,677	0	0	27,149,677	27,149,677
セキュリティ	アクセスコントロール資機材等		0	1,173,798,084	0	1,173,798,084	0	127,889,724	1,301,687,808	1,301,687,808
	競技		0	3,121,200	0	3,121,200	2,386,800	0	5,508,000	3,121,200
仮設等	設計等	水中スクリーンの設置に必要な調査・設計等を行う。	0	3,121,200	0	3,121,200	2,386,800	0	5,508,000	3,121,200