



TOKYO 2020

家具・什器・備品（FF&E）の調達（柵関係）の 契約変更について

LOG MP課

2020年11月11日

FF&Eの全体契約

➤ 契約概要 (大きくは、全9契約-6企業)

アイテム名	アイテム数	競技会場	非競技会場・ファンティ 練習会場
テーブル・椅子等	51 アイテム	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f1c40f; padding: 5px;">ユーレントピア</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f1c40f; padding: 5px;">日建リース</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f1c40f; padding: 10px;"> 日建リース 設営・撤去込 </div>
バリアード (鉄)	1 アイテム	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f1c40f; padding: 5px;">RGS</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f1c40f; padding: 5px;">西尾 レントオール</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f1c40f; padding: 5px;">スリー ライク</div> </div>	
規制・整列アイテム	10 アイテム	山王スペース&レンタル	
特注品	4 アイテム	西尾レントオール	
レートカードアイテム	37 アイテム	ユーレントピア	

原契約概要

<件名>

競技会場及び関連施設におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（柵関係） ※賃貸借契約

<契約者>

山王スペース&レンタル株式会社

<契約金額>

V 4 予算の範囲内

<業務内容>

43競技会場およびIBC/MPCにおける、カラーコーン、ベルトパーテーション等の調達

<主要品目>

カラーコーン、コーンバー、ベルトパーテーション（ロゴなし）、パーテーション、チェーンパーテーション

大会延期に伴う変更概要

<履行期間>

変更前：2020年2月19日～2020年12月28日

変更後：2020年2月19日～2021年12月27日 ※賃貸借期間は、概ね21/4～9月

<変更後契約金額>

V4予算の範囲内

<増額費用の概要>

サプライヤーが調達したFF&Eは全て未納入であるが、組織委の発注に基づき6割程度が新規製造済である。それらについて、さまざまなコスト検討をした結果、サプライヤー倉庫にて保管・管理を行うことが最も経済合理性があるため、これに伴うサプライヤー倉庫での保管料を増額費用として契約変更を行う必要がある。