

仮施設整備の契約金額及び大会前工事完了期日について

	会場名		当初契約金額（税込） 【億円】	変更後契約金額（税込） 【億円】	大会前工事完了期日 （契約上の期日）
1	オリンピックスタジアム	内部	32.0	56.8	令和3年7月22日
		周辺の神宮外苑地区	30.8	31.4	令和3年7月22日
2	東京体育館		11.7	16.2	令和3年7月13日
3	国立代々木競技場		21.8	28.6	令和3年7月1日
4	日本武道館		18.3	27.2	令和3年6月30日
5	東京国際フォーラム		37.3	39.6	令和3年7月16日
6	国技館	館外	12.4	14.8	令和3年7月17日
		館内	11.9	11.1	令和3年7月17日
7	馬事公苑		114.2	136.8	令和3年6月14日
8	武蔵野の森総合スポーツプラザ		10.4	9.8	令和3年7月16日
9	東京スタジアム		28.7	27.3	令和3年7月16日
10	武蔵野の森公園		3.5	3.5	令和3年7月16日
11	有明アリーナ		23.7	24.1	令和3年6月30日
12	有明体操競技場		10.0	12.6	令和3年6月30日
13	有明アーバンスポーツパーク		37.0	54.9	令和3年6月30日
14	有明テニスの森		49.9	56.0	令和3年7月6日
15	お台場海浜公園		23.6	35.2	令和3年6月18日
16	潮風公園		40.4	62.7	令和3年6月11日
17	青海アーバンスポーツパーク		26.5	37.4	令和3年7月8日
18	大井ホッケー競技場		44.2	59.4	令和3年6月28日
19	海の森クロスカントリーコース		15.6	18.3	令和3年6月14日
20	海の森水上競技場		42.9	59.3	令和3年6月14日
21	カヌー・スラロームセンター		25.7	33.5	令和3年7月16日
22	夢の島公園アーチェリー場		36.4	40.3	令和3年7月15日
23	東京アクアティクスセンター		64.5	86.8	令和3年7月12日
24	東京辰巳国際水泳場		27.5	28.4	令和3年7月12日

※ 上記は、東京2020大会の都内競技会場における主要な契約について取りまとめたもの

※ 変更後契約金額は令和3年11月30日時点の契約金額（第48回組織委員会理事会公表資料による）